

ДОГОВОР

№ ПП-54

Днес, 25.09.....2015 г., в гр. РУСЕ, между:

ОБЩИНА РУСЕ със седалище и адрес на управление: гр. Русе, п.к. 7000, пл. „Свобода“ № 6, представлявана от **ИНЖ. ДИМИТЪР ПЕТРОВ НАКОВ** – За Кмет на Община Русе, съгласно Заповед № РД-01-2480 от 18.09.2015г.-наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

„ГЕОТЕХНИКА АБС“ ООД, ЕИК 130298379, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Доспат“№12, представлявано от Стефчо Боянов Стойнев, ЕГН 5809102824 в качеството му на управител от друга страна като **Изпълнител**,

на основание чл. 101е от ЗОП, във връзка с проведена поръчка, възлагана чрез публична покана с предмет: „ Изготвяне на идеен инвестиционен проект на обект **“Рехабилитация на кейовите стени на пътнически терминал Русе-център и подобряване на навигационните условия на 3 корабни места“**“, се сключи настоящият договор за следното:

Чл. 1. (1). **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема срещу заплащане на възнаграждение да изготви Изготвяне на идеен инвестиционен проект на обект **“Рехабилитация на кейовите стени на пътнически терминал Русе-център и подобряване на навигационните условия на 3 корабни места“**

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** извършва услугата по ал. 1 в съответствие с настоящия договор, техническата спецификация на обществената поръчка и приложенията, неразделна част от договора:

Приложение № 1 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката (от офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**);

Приложение № 2 – Ценово предложение (от офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**);

II. СРОКОВЕ

Чл. 2 (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.

(2) Срокът за изпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по чл. 1, ал. 1 от този договор е до 10 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо от Община Русе за възлагане на проектирането. Приемането на работата се удостоверява с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3 (1) За изпълнение на услугите по чл. 1 от договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща предложена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с Ценовото предложение и приета от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** цена в размер на **65 200 лв.** без включен ДДС или **78 240 лв.** с вкл. ДДС.

(2) Договорената цена е окончателна и не подлежи на промяна, освен ако промяната не се изразява в намаляване на цената в интерес на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в случаите по чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

(3) Цената включва всички разходи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, свързани с изпълнението на поръчката. Изпълнителят трябва да планира необходимите средства за финансиране на договорните си взаимоотношения с участващите в изпълнението на

поръчката. Цялостното оборудване, което ще бъде необходимо за целите на изпълнение на настоящата поръчка, следва да бъде осигурено от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 4 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** договорената по чл. 3, ал. 1 цена, чрез банкови преводи по сметката на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, както следва:

- 35 % от общата стойност, след представяне на идейния инвестиционен проект и подписан приемо-предавателен протокол и представяне на фактура.

- окончателно плащане – в срок до 30 (тридесет) календарни дни след одобрение на проекта, с който Общината е кандидатствала за БФП, сключване на ДБФП и превеждане на аванс от Управляващия орган, и представяне на оригинал на фактура, издадена на стойността на дължимото плащане.

(2) Плащанията по настоящия договор ще се извършват в лева по банков път по следната сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

БАНКА: ЮРОБАНК И ЕФДЖИ АД, клон/ офис гр. София

BIC код на банката: BPVIBGSS

IBAN: BG61BPVI79401044653002

(3) Сключването на Договора между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по никакъв начин не води до трудовопрравни или каквито и да било други правни отношения между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, негови подизпълнители и други ангажирани от него лица. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще отговаря за изпълнението на всички свои задължения спрямо такива лица, включително задължения по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, социално осигуряване и други подобни. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** няма да бъде отговорен пред такива лица за никакви вреди, понесени от тях във връзка с изпълнението на договора, освен ако не бъде установено, че такива вреди са пряка и непосредствена последица от действия или бездействия на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в нарушение на приложими нормативни изисквания.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 5 (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да приеме в срок от 2 дни изпълнените работи, съответстващи на действащите нормативни актове и на изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** съгласно настоящия договор и приложимите технически спецификации;

2. да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

3. да осигурява достъп до документи, необходими за изпълнение на предмета на договора;

4. да съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в хода на работата му като предоставя необходимата информация;

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право:

1. да упражнява контрол върху **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, без да нарушава неговата оперативна самостоятелност;

2. да дава писмени указания на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, свързани с изпълнение на настоящия договор.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да изиска от определения изпълнител преди сключване на договора да представи застрахователна полица /анекс към такава по реда на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 6 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното възнаграждение в сроковете и при условията, предвидени в този договор.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** съдействие и информация, необходими за изпълнение на възложените дейности.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълни услугите по чл. 1, ал. 1 от настоящия договор, в сроковете и при условията на този договор и при спазване на направените от него предложения, съдържащи се във Техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, неразделна част от настоящия договор.

Чл. 7 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни предмета на настоящия договор в съответствие с техническата спецификация и офертата си, неразделна част от настоящия договор, както и в съответствие с всички нормативни актове за проектиране, действащи в страната.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** в срок от 10 календарни дни преглежда проекта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за съответствие със заданието, пълнота и качество на изпълнението, съгласно изискванията на ЗУТ, Наредба за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

(3) Ако **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** констатира пропуски, несъответствия и др. връща проекта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с писмени указания да допълни, поправи или преработи за своя сметка проекта, поради:

- а) непълно, неточно в количествено и/или качествено отношение изпълнение;
- б) несъобразяване с изходните данни и/или с изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, посочени в договора и/или приложенията към него;
- в) неспазване на действащите нормативни актове и стандарти.

(4) След получаване на указанията изпълнителя е длъжен да отстрани констатираните пропуски, несъответствия и др. Удостоверява се с приемо-предавателен протокол за приемане на изпълнената работа.

(5) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** проекта в четири (4) екземпляра на хартиен носител и 1 /един/ на магнитен носител.

(6) При забележки от експертен съвет или консултант извършващ оценка за съответствие на инвестиционните проекти **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е длъжен в срок от 7 календарни дни да отрази забележките и да предаде проекта в обем описан по-горе.

Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако при изпълнението на договора е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.

Чл.9 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при откриване на пропуски, неточности и неясноти в спецификациите и да поиска съответните писмени инструкции.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да извърши услугите качествено и в срок, според изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и да изпълнява всичките му нареждания по предмета на договора.

2. Да поддържа точно и систематизирано деловодство, счетоводство и отчетност във връзка с извършваните дейности по чл. 1, ал. 1;

3. Да положи необходимата грижа за качествено извършване на услугите по договора, като се стреми те да бъдат извършени по най-високите стандарти на професионална компетентност, етичност и почтеност;

4. Да осигури на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и на всяко лице, упълномощено от него, достъп по всяко приемливо време до документацията, свързана с извършените услуги,

за извършване на проверки и изготвяне на копия, за времето на изпълнение на договора и след това.

5. Своевременно да информира **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за възникнали проблеми при изпълнението на договора, за предприетите мерки за тяхното разрешаване и/или за необходимостта от указания от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

6. Да поддържа точно и систематизирано деловодство, архив, счетоводство и отчетност и друга документация във връзка с извършваните услуги по този договор в съответствие с изискванията на общностното и националното законодателство и които да подлежат на точно идентифициране и проверка;

7. Да поддържа пълни, точни и систематични записи по отношение на извършваните дейности, които да са достатъчни, за да се установи точно, че действителните разходи, посочени във фактурите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, са надлежно възникнали при изпълнението на услугите по чл. 1. Необходимите документи по отношение на тези записи обхващат всички документи, касаещи приходи и разходи, включително графици на работата на експертите, билети, фишове за възнагражденията, изплатени на експертите, фактури, касови бележки и др.

8. Да съдейства на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при съгласуването на проекта.

VI. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

Чл. 10 (1) Приемането на изпълнената работа по предмета на договора се удостоверява с подписването на двустранен протокол за предаване-приемане в срока по чл. 2, ал. 2.

(2) С подписване на приемо-предавателния протокол по ал. 1 и за отчитането на дейността **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** готовите инвестиционни проекти.

VII. АВТОРСКИ ПРАВА

Чл. 11 (1) Страните се съгласяват, че на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за авторското право и сродните му права, авторските права върху всички компоненти от предмета на договора, приложенията към тях и всички останали материали, създадени по или във връзка с изпълнението на договора, принадлежат изцяло на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в същия обем, в който биха принадлежали и на автора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира, че трети страни не притежават права върху изработените продукти и резултатите от тях.

(2) В случай, че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и/или **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** установят, че с изработването на даден продукт от предмета по чл. 1, ал. 1 при изпълнението на настоящия договор, е нарушено авторско право на трето лице, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да промени продукта по такъв начин, който да направи възможно за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да използва продукта без нарушение на чуждо авторско право.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за претенциите за нарушени авторски права от страна на трети лица в седемдневен срок от узнаването им. В случай, че трети страни предявят основателни претенции, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи пълната отговорност и понася всички щети, произтичащи от това за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** привлича **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в евентуален спор за нарушено авторско право в резултат на изпълнението по договора.

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права.

VIII. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл. 12 (1) За забава при изпълнение на задълженията по този договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по негова вина същият дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка за всеки ден забава в размер на 0, 1 % (нула цяло и едно на сто) от цената по чл. 3, ал. 1, но не повече от 20 % (двадесет на сто). За забава повече от 30 дни, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да развали договора с едностранно писмено уведомление.

(2) При пълно неизпълнение на задълженията и при разваляне на договора от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** поради виновно неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, същия дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от цената по чл. 3, ал. 1.

(3) При прекратяване на договора по вина на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, последният дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** заплащане на стойността на извършената до датата на прекратяването работа, въз основа на двустранно подписан констативен протокол.

(4) Дължимите от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор неустойки се удържат от последващото дължимо по договора възнаграждение, а в случай че те ги надвишават по размер, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право на разликата до пълния размер на дължимата неустойка.

(5) За вреди в по-голям размер от размера на уговорените неустойки, страните имат право да търсят обезщетение по общия ред.

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 13 (1) Никоя от страните по договора не носи отговорност за неизпълнение или забавено изпълнение на свое задължение в резултат на настъпило събитие, което може да бъде определено като непреодолима сила по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон.

(2) Ако страната е била в забава преди възникването на непреодолимата сила, тя не може да се позове на последната при неизпълнение на задълженията си по настоящия договор.

(3) Страната, която се позове на непреодолима сила по смисъла на чл. 13, ал. 1 от настоящия договор като причина за неизпълнение на свои задължения по договора, е длъжна в **тридневен** срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно за преустановяване на въздействието ѝ, както и за възможните последици от нея за изпълнението на договора, включително за периода на забава в изпълнение на задълженията по договора. Към известието по предходното изречение засегнатата страна прилага всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за настъпването, естеството, размера на непреодолимата сила и причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение.

(4) В случай, че някое от доказателствата по ал. 3 се издава от компетентните органи в срок, по-дълъг от посочения в ал. 3, засегнатата страна е длъжна с известието по ал. 3 да уведоми за това обстоятелство другата страна и да ѝ го представи незабавно, след като се съдоби с него от компетентния орган .

(5) За неуведомяване по ал. 3, засегнатата страна дължи на другата обезщетение за настъпилите вреди.

Чл. 14. (1) При позоваване на непреодолима сила засегнатата страна е длъжна да предприеме всички възможни мерки, за да ограничи последиците от настъпването на им.

Засегнатата страна съгласува с другата мерките и действията, за да продължи да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.

(2) За времето на действие на непреодолимата сила, засегнатата страна спира изпълнението по договора. Засегнатата страна е длъжна да направи необходимото, за да сведе до минимум срока на спиране на изпълнението и да го възобнови веднага щом обстоятелствата позволят това.

(3) Срокът за извършване на услугите по чл. 1 от договора се удължава с времето, през което изпълнението е било невъзможно поради непреодолима сила, за наличието на която другата страна е била надлежно уведомена и е приела съществуването ѝ на база на представените документи и доказателства.

(4) За периода на спиране на изпълнението, плащания по договора не се дължат.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 15 (1) Договорът се прекратява с изпълнение в пълен обем на задълженията на всяка от страните по договора. Договорът се счита за изпълнен в пълен обем след превеждане от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на последното плащане по чл. 4.

(2) Договорът може да бъде прекратен предсрочно, в някоя от следните хипотези:

а/ по взаимно съгласие на страните, изразено в писмен вид;

б/ с писмено уведомление, отправено от една от страните до другата при възникване на непреодолима сила по смисъла на чл. 13, ал. 1, възпрепятстващи изпълнението на този договор за срок по-дълъг от 1 (един) месец;

в/ едностранно от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с 3-дневно писмено предизвестие в случаите на забава при изпълнение на задълженията от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** повече от 30 (тридесет) дни, както и когато изпълнението на възложената поръчка или на съответния етап от нея не отговаря на предмета на договора изцяло или е толкова лошо, че не може да послужи за целите, за които е необходимо.

XI. ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор за подизпълнение, ако е обявил в офертата си ползването на подизпълнители, както и да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** информация за плащанията по договорите за подизпълнение.

XII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 17 (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва стриктна конфиденциалност по отношение на всички факти, сведения, данни, документация и друга информация, които са му станали известни по повод и във връзка с изпълнението на договора, независимо дали се отнасят до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или други лица. Това задължение се отнася до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, всички негови поделения, контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и наети от него физически или юридически лица и важи и след изтичане на срока или прекратяване на Договора. Изпълнителят носи имуществена отговорност за всякакви щети, произтекли от неспазване на това задължение от негова страна. Това задължение не се отнася до предоставяне на

информация по искане на компетентни държавни органи, когато е задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по закон или е разпоредено с решение на компетентен съд.

(2) Всяка от страните по този договор се задължава да не разгласява или предоставя на трети лица без изричното предварително писмено съгласие на другата страна конфиденциална информация, станала известна при или по повод изпълнението на настоящия договор, освен ако това се изисква по закон или по силата на изрична нормативна разпоредба, изискваща предоставянето на информацията на компетентен държавен орган. Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на настоящия договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от Изпълнителя.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира конфиденциалност при използването на предоставена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** информация, документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица, освен ако тези трети лица нямат законово основание за получаването на информацията, документите и/или материалите.

XIII. ЗАСТРАХОВАНЕ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ.

Чл. 18 (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще носи пълна отговорност за изпълняваните от него и подизпълнителите му (ако има такива) дейности от датата на подписване на договора до изтичането му. В случай на повреди и щети, поради някаква причина, възникнали при изпълнение на работи по изпълнение на услугата, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще ги отстрани за своя сметка.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е отговорен за всички застраховки и обезщетения по отношение на своя персонал и собственост.

XIX. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ. ПОДСЪДНОСТ.

Чл. 19 (1) За всички неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат действащите разпоредби на българското гражданско законодателство.

(2) Всички съобщения и уведомления между страните по повод договора се извършват в писмена форма чрез факс, препоръчана поща с обратна разписка или куриерска служба.

(3) Когато някоя от страните по договора предостави на другата страна и електронно копие на документ, съобщение или уведомление, при несъответствие на съдържанието между хартиения и електронния носител, за валидни се считат записите на хартиения носител.

(4) Някоя от страните няма право да прехвърля свои права или задължения по договора на трети лица, без предварителното писмено съгласие на другата страна.

(5) Договорът влиза в сила от деня на подписването му от двете страни.

(6) Всички съобщения и уведомления между страните, във връзка с изпълнението на настоящия договор, ще се извършват в писмена форма и ще са валидни, ако са подписани от упълномощените лица.

(7) За валидни адреси на приемане на съобщения и уведомления, свързани с настоящия договор се смятат:

Адрес:
гр. Русе
Тел. 082/ 826 100
Факс: 082/ 834 413
e-mail: mayor@ruse-bg.eu

Адрес:
гр. София
Тел: 02/ 8621766
Факс:02/ 8621766
e-mail:stoynev@mail.bg

(8) При промяна на данните по предходната алинея, съответната страна е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.

(9) Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор, по повод неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или отнасящи се до неговата недействителност или прекратяване, страните трябва да решат чрез договаряне помежду си.

(10) В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на договарянето, те подлежат на разглеждане и решаване по съдебен ред от компетентния съгласно българското законодателство съд.

Чл. 20. Настоящият договор, ведно с приложенията, се състави в три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложения:

Приложение № 1 - Техническо предложение от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 2 – Ценово предложение от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;


Приложение № 3 – Техническа спецификация.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ИНЖ. ДИМИТЪР НАКОВ

*Зам. кмет на Община Русе,
за Кмет на Община Русе.*


*съгласно Заповед № РД-01/2480
от 18.09.2015г.*



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

СТЕФЧО СТОЙНЕВ

Управител на ГЕОТЕХНИКА АБС ООД



САБИНА МИНКОВСКА

Началник отдел ФС



ОБРАЗЕЦ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За участие в обществена поръчка по реда на Глава Осма „А“ с предмет:

„ Изготвяне на идеен инвестиционен проект на обект “Рехабилитация на кейовите стени на пътнически терминал Русе-център и подобряване на навигационните условия на 3 корабни места“

ДО:ОБЩИНА РУСЕ, ГРАД РУСЕ, ПЛОЩАД „СВОБОДА” № 6

(наименование и адрес на възложителя)

От:”ГЕОТЕХНИКА АБС” ООД

(наименование на участника)

с адрес: гр. София, ул. „Доспат” № 12,

тел.: 0035928621766, факс: 003592/8621766, e-mail: stoynev@mail.bg

ЕИК /Булстат/: 130298379,

Дата, място и номер на регистрация по ДДС: 27.11. 2000 год. , град София, 09-255.

представявано от Стефчо Боянов Стойнев

в качеството ми на Управител

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на дейностите от обхвата на обществена поръчка с предмет „ Изготвяне на идеен инвестиционен проект на обект “Рехабилитация на кейовите стени на пътнически терминал Русе-център и подобряване на навигационните условия на 3 корабни места“

1. Организация и изпълнение на проектирането (Участниците следва да направят изложение в свободен текст, в което да опишат своето виждане за изпълнението на предмета на поръчката) – виж приложение 1

2. Управление на риска (Участникът трябва да предвиди различни мерки за предотвратяване на настъпването и/или минимизиране/елиминиране на последиците за всеки един от рисковете. Участникът трябва да предвиди дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно въздействие на рисковете на изпълнението на договора. Участникът трябва да предвиди дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки) - виж Приложение 2.

3. Предложен срок за изпълнение .10 кал. Дни

4. Потвърждаваме, че ще изпълним необходимите дейности, в съответствие с изискванията на Възложителя и техническата спецификация.
5. При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.
6. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в срок поръчката в пълно съответствие с гореописаното предложение.

Дата

15/09/2015

Име и фамилия

Стефчо Стойнев

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника

Управител

„Геотехника АБС” ООД



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО

При изпълнението на проучвателно проектните работи предвиждаме следните основни дейности:

1. Анализ на съществуващите архивни материали за трите корабни места на кейовите стени на пътнически терминал Русе-център. Той предвижда издирване и анализ на данни за геоложките и геотехнически условия в района на кейовата стена и наличните проектни решения за нейното изграждане както и екзекутивна документация.
2. Анализ на съвременното конструктивно състояние на кейовата стена в зоната на трите корабни места. Той включва оглед на стената от конструктор и специалист по хидротехника. Ще бъде анализирано съвременното ѝ конструктивно и геотехническо състояние, извършваните ремонтни дейности в тази зона.
3. Геодезично заснемане – включва заснемане на кейовата стена в зоната на корабните места, прилежащата зона от акваторията на реката и сушата.
4. Изготвяне на конструктивен проект за рехабилитация – проектът ще бъде съобразен с техническите изисквания на Възложителя, конкретните параметри на кейовата стена и измененията на нивата в реката. Въз основа на анализа на споменатите елементи ще се изготви конкретното технически решение за реконструкцията. Освен конструктивното решение за реконструкцията на стената ще бъдат набелязани технически решения за укрепване на фундаментите ѝ, както и при необходимост изпълнение на драгиране.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Рискът е възможността да настъпи определено събитие, което да повлияе на изпълнението на работите на обекта.

Анализът на риска има за цел да идентифицира и разпредели основните рискове при изпълнение на Проектно-проучвателните работи(ППР).

Управлението на риска включва идентифициране, оценяване и предприемане на мерки по отношение на риска в проекта, както и контролиране на потенциални събития или ситуации, които могат да повлияят негативно върху организацията на работа и срока за изпълнение на договора.


Идентифицирането на риска е итеративен процес на установяване на онези параметри, чиято промяна поотделно или заедно би предизвикала промяна в основните характеристики на проекта. Идентификацията на риска е първия етап в процеса на управление на риска. Правилното идентифициране на риска предопределя ефективността на целия процес на управление на риска.

Идентифицирането на риска се извършва чрез анализ на данните, получени от:

- ✓ фактически проверки на място;
- ✓ проверка на документи;

- ✓ наблюдение;
- ✓ доклади;
- ✓ писмени становища;
- ✓ други методи по преценка на Изпълнителя.

Идентифицираните рискове се оценяват като се определи предвидимостта на степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, според възприетите и описани по-долу критерии. Оценяването на идентифицираните рискове се извършва като се съпостави предвидимостта (вероятността) от настъпването и степента на въздействието (влияние), което биха имали върху реализацията на Договора.



Процесът на оценяване на риска включва следните етапи:

- Етап 1: Класификация на дейностите – осигуряване на входяща информация, определяне факторите на влияние;
- Етап 2: Идентификация на опасностите;
- Етап 3: Определяне броя на работите, изложени на съответните опасности;
- Етап 4: Определяне елементите на риска и степента му;
- Етап 5: Определяне на мерките, които следва да се предприемат – експертна оценка и физическа идентификация;
- Етап 6: Качествен и количествен анализ на риска.

Внимателното наблюдение, анализиране и проучване на процесите в различните фази на проекта, с което се установява какво в работата може да причини вреда и да се прецени

дали са взети достатъчно мерки или е необходимо да се направи повече, за да се премахне опасността е основна задача при изготвяне на оценка на риска. Целта е качествено и в предварително зададените срокове да се изпълнят целите на проекта. Предмет на оценка е всичко онова, което може да бъде причина за забавяне на дейностите или неизпълнение на целите на поръчката.

Управлението на риска е пряко свързано с максимално пълното определяне на вероятните рискове при реализацията и намиране на начини за тяхното редуциране или отстраняване.

Стратегията за управление на риска на участника има за цел да даде визията на ръководството за управление на рисковете по такъв начин, че да се постигне тяхното минимизиране при изпълнение на целите на поръчката.

Оценката на риска се извършва от Водещия проектант.

Целта на управлението на риска при изпълнение е увеличаване до максимална степен на вероятността за положително въздействие върху дейностите по Договора и намаляване до минимална степен вероятността за отрицателно.

Управлението на риска се осъществява чрез:

- ✓ Определяне и категоризиране на рисковете, които заплашват постигането на целите;
- ✓ Въвеждане на дейности за контролиране на рисковете, които намаляват рисковете;
- ✓ Мониторинг и периодично преоценяване на съществуващите рискове;
- ✓ Изготвяне на доклади до ръководството, предоставящи информация за констатираните проблеми, с цел предприемане на действия за отстраняването им;
- ✓ Предприемане на коригиращи действия на база на информацията от мониторинга и докладване за тяхното изпълнение.

На различните нива се предоставя съответната информация за процеса на управление на риска: Водещия проектант, Проектантите по отделните части Отговорника за контрола на качеството:

- ✓ имат информация за най-важните рискове;
- ✓ имат информация за възможните загуби и възможните пропуски при некачествено извършване на поръчката;
- ✓ координират информацията за процеса на управление на риска на обекта.
- ✓ познават рисковете, които попадат в тяхната сфера на отговорност, взаимовръзката на тези рискове с други области, както и последствията за цялостната реализация на Договора;
- ✓ имат достъп до основни показатели за представянето на организацията с цел наблюдение на ключовите финансови и оперативни дейности, във връзка с изпълнението на целите;

- ✓ докладват систематично и своевременно на ръководството при разпознаване на нови рискове или при неефективност на предприетите мерки.

Всяко едно лице от проектантския екип следва да:

- ✓ осъзнава своята роля при управлението на всеки риск;
- ✓ разбира как със своите действия може да допринесе за подобряване на процеса на управление на риска и предоставят правилна обратна връзка;
- ✓ разбира, че познаването и управлението на риска са ключови елементи на организационната култура;
- ✓ докладва систематично и своевременно на ръководството при разпознаване на нови рискове или при неефективност на предприетите мерки.

Ключов фактор за управлението на риска е разбирането и ангажираността на всеки един участник в проектантския екип. Всеки един от тях следва да бъде мотивиран и убеден, че трябва да участва в процеса на управление на риска.

Управлението на риска представлява изпълнението на точно описани процеси с цел да не се допусне промяна на основните планирани и одобрени параметри, свързани с инвестиционния проект в негативно направление (удължаване на срока на проекта, надвишаване бюджета на проекта, отклонение от обхвата и др.).

Рисковете, които могат да окажат влияние върху изпълнението на Договора са дефинирани от Възложителя в 8 групи.

1. Риск 1- Липса на информация или недостатъчна и непълна информация необходима за изготвяне на проектите.

Оценка и предвидимост на степента на въздействие на риска: СРЕДЕН (ниска вероятност, средно влияние).

Набирането на необходимата информация, за изготвянето на проектите става основно чрез Възложителя при представяне на изходните данни. Изпълнителя също предприема мерки за набиране на възможната информация, касаеща проектирането.

Контролни дейности и конкретни мерки за недопускане (предотвратяване) на риска:

1.1. Извършване на задълбочена предварителна подготовка по проучването на терените подлежащи на укрепване.

1.2. Предварително изясняване на възможните укрепителни мероприятия и вида на укрепителните системи.

1.3. Задълбочен преглед на предоставените технически задания за проектиране.

1.4. Срочно изясняване на вида и характера на липсващата информация по от-делните направления на проекта с оглед изискването ѝ от Възложителя.

1.5. Контролна среща с представител на Възложителя с оглед информирание за намеренията на проектанта по отношение на проектните решения и евентуалната допълнителна информация, необходима за продължаване на работа.

1.6. Уточняване на наличието на подземни комуникации в района на укрепителните мероприятия.

Последиците от сбъдването на риск1 са основно в неспазването на срока за изпълнение на Проектно-проучвателните работи (ППР).

Конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на после-диците от настъпилия риск:

1.7. Преразглеждане на линейния календарен график за изпълнение на ППР и уточняване на актуализирани реални срокове за изпълнение.

1.8. Незабавна среща с Възложителя с цел бързо набиране на липсващата информация, необходима за продължаване на ППР.

1.9. Включване в екипа за проектиране допълнителни проектанți с оглед преодоляване на закъснението по линейния график.

2. Риск 2- Противоречиви, некоректни изходни данни.

Оценка и предвидимост на степента на въздействие на риска: СРЕДЕН (ниска вероятност, средно влияние).

Контролни дейности и конкретни мерки за недопускане (предотвратяване) на риска:

2.1. Задълбочен преглед на предоставените технически задания за проектиране.

2.2. Анализ на предоставените изходни данни от всички проектанți включително идентифицирането им на място.

2.3. Набиране на информация от местни жители за преминаването на подземни комуникации в района на площадката.

2.4. Предварителна среща с представители на експлоатационните предприятия за уточняване на място за местоположението на техни комуникации.

Последиците от сбъдването на риск 2 са основно в неспазването на срока за изпълнение на Проектно-проучвателните работи (ППР) и прекъсване на подземни комуникации по време на изпълнението на проучвателните сондажи.

Конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на после-диците от настъпилия риск:

2.5. Преразглеждане на линейния календарен график за изпълнение на ППР и уточняване на актуализирани реални срокове за изпълнение.

2.6. Незабавна среща с Възложителя с цел бързо актуализиране на противоречивите и некоректни изходни данни.

2.7. Включване в екипа за проектиране допълнителни проектанți с оглед преодоляване на закъснението по линейния график.

2.8. Незабавно преустановяване на дейностите по проучвателното сондиране и уведомяване на Възложителя и собственика на съответната подземна комуникация.

3. Риск 3- Забава в процедурата по одобряване и съгласуване на проектите и издаване на разрешение за строеж вследствие на непълноти и грешки в проектната документация.

Оценка и предвидимост на степента на въздействие на риска: СРЕДЕН (ниска вероятност, средно влияние).

Контролни дейности и конкретни мерки за недопускане (предотвратяване) на риска:

3.1. Строго спазване на изискванията на техническото задание за проектиране.

3.2. Контрол на качеството и пълнотата на проектните разработки на ниво проектант от страна Водещия проектант-инж. Б. Белчев.

3.3. Междинно и окончателно съгласуване на разработките на отделните части с оглед представяне на качествена документация. Съгласуването се изпълнява под ръководството на Водещия проектант с участието на всички проектанți.

3.4. Контрол по спазване на нормативните документи действащи в момента по отделните специалности. Осъществява се от инж. Соня Белчева-Техн. контрол по част "Конструктивна".

3.5. Проучване на "специфичните" изисквания на съгласуващите и одобряващите органи на територията на Общината и съобразяване с тях.

3.6. Представяне на пълна(по обем и съдържание) и добре оформена документация съгласно изискванията на действащите нормативни документи.

3.7. Обвързване на заплащането на отделните проектанти съобразно качеството на изготвената документация.

Последиците от събдването на риск3 са основно в неспазването на срока за изпълнение на Проектно-проучвателните работи(ППР).

Конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилния риск:

3.8. Незабавна корекция на констатираните непълноти и грешки в проектната документация, констатирани по време на съгласуването и одобряването.

4. Риск 4- Изготвяне на непълни и неточни количествени сметки

Оценка и предвидимост на степента на въздействие на риска: СРЕДЕН (ниска вероятност, средно влияние).

Контролни дейности и конкретни мерки за недопускане(предотвратяване) на риска:

4.1. Прецизно геодезическо заснемане на терените с оптимална гъстота на точките с оглед получаване на добра геодезическа подложка за последваща работа на проектантите по части: «Пътна» и «Конструктивна»

4.2. Сравняване на получените количества от проекта с окрупнени показатели от други подобни обекти с оглед откриване на груби грешки.

4.3. Контролна проверка на количествените сметки изготвени от проектантите по отделните части от инж. Соня Белчева-Технически контрол по част: "Конструктив-на" и отговорник по качеството на проекта.

Последиците от събдването на риск 4 са основно в предоставянето на некачествена проектна документация в частта на Количествените сметки. Ако по време на предаването на ППР не се констатират неточности и непълноти на количествените сметки, риска при наличието на такива остава за Възложителя.

Конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилния риск:

4.4. Незабавно корегиране на количествените сметки при откриване на доказани неточности в периода след предаване на проекта. Корекцията се прави по искане на Възложителя.

5. Риск 5- Възникване на допълнителни и/или непредвидени разходи

свързани с изпълнение на договора.

Оценка и предвидимост на степента на въздействие на риска: НИСЪК (ниска вероятност, ниско влияние).

Риска може да настъпи при неправилна преценка на количеството на Проектно-проучвателните работи или настъпването на неочаквани събития свързани с прекъсване на обявени и маркирани подземни комуникации.

Контролни дейности и конкретни мерки за недопускане(предотвратяване) на риска:

5.1. Предварителен оглед на терените определени за проучване и укрепване с оглед набиране на информация, необходима за предварителното планиране на разходите за изпълнение на ППР. (брой и приблизителна дължина на проучвателните сондажи)

5.2. Установяване на наличието на подземни комуникации в проучваните участъци. При наличие на такива се изисква представител на собственика за точно маркиране на местоположението.

5.3. Проучване на наличната геодезическа основа с оглед установяване на вероятността за използване на наета GPS-станция.

5.4. Изпълнението на допълнителни работи, които не са предвидени в изискванията на техническите задания и договора за изпълнение, да се извършват с допълнителен отделен договор.

Последиците от сбъдването на риск 5 са основно в намаляване на бюджета предвиден за изпълнение на ППР. Реализацията на сходни обекти показва, че подобно намаляване не може да доведе до неизпълнение на договорните задължения. Намаляването е за сметка на възнаграждението на екипа от проектантите.

Конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпил риск:

5.5. Намаляването на бюджета за изпълнението на ППР е за сметка на Изпълнителя.

6. Риск 6- Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между

членовете на екипа или вътрешно организационен проблем

Оценка и предвидимост на степента на въздействие на риска: НИСЪК (ниска вероятност, ниско влияние).

Нарушена координация имаме, когато не се изпълняват сроковете по изготвяния линеен график или съществува предпоставка за това.

Контролни дейности и конкретни мерки за недопускане (предотвратяване) на риска:

6.1. Изготвяне на линеен график за изпълнението на ППР съгласувано с членовете на проектантския екип и строго контролиране на междинните срокове от Водещия проектант-инж. Богомил Белчев.

6.2. Разработване на план за взаимовръзка между отделните проектанти с конкретните задължения обвързани с междинни и крайни срокове. Предоставяне на списък с координатите и e-mail адресите на проектантите от екипа.

6.3. Ежедневен отчет на всеки един от проектантите към Водещия проектант за изпълнената работа и за евентуално възникнали проблеми.

6.4. Седмична координираща среща между членовете на екипа за отчет и обсъждане на предстоящите задачи. Срещата може да бъде видео-конферендна.

6.5. Преразпределение на работата между проектантите по дадена част в случай на невъзможност на някой от тях да изпълни задълженията си (поради заболяване или друга обективна причина). В тази връзка основните специалисти са дублирани (виж части "Пътна", "Конструктивна" и "ИГП").

6.6. Включване на подизпълнител за изпълнението на геоложките проучвания, който разполага с достатъчно брой сонди и лицензирана лаборатория за изследване на геоложките проби. Така се осигурява вътрешна координация по една от основните части на проекта.

Последиците от сбъдването на риск 6 са основно в неспазване на срока за извършване на ППР и изготвяне на некачествени проекти.

Конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпил риск:

6.7. Незабавен анализ на причините за нарушената координация и вземане на мерки за преодоляването им. Действията се извършват от Водещия проектант инж. Б. Белчев.

6.8. Актуализиране на линейния график с оглед преодоляване на евентуално закъснение.

6.9. Засилване на действията по контрола на качеството на ППР от страна на Водещия проектант и отговорника по качеството инж.С.Белчева.

7.Риск 7- Промени в законодателството на България.

Оценка и предвидимост на степента на въздействие на риска: НИСЪК (ниска вероятност,ниско влияние).

Възможни промени в Закона за Устройство на Територията (ЗУТ) отнасящи се до естеството на възложените ППР са малко вероятни.За стартиране на такава промяна е необходимо време,което е по-голямо от времетраенето на проектирането.До този момент няма индикации за някаква промяна в закона.

Възможна промяна в действащите наредби и правилници имащи отношение към проектите е малко вероятна но възможна да се случи.Ако настъпи такава събитие то ще бъде с кратисен период на въвеждане(каквато е практиката на такъв тип промени) Обикновено този период е по-голям от времетраенето на проектиране.

Контролни дейности и конкретни мерки за недопускане(предотвратяване) на риска:

7.1. Строго спазване на сроковете предвидени в линейния график за изпълнение на предвидените ППР.

7.2.Набяване на необходимата информация за евентуална работа по промяна на законодателството на България свързано с естеството на изпълняваните ППР.

Последиците от сбъдването на риск 7 са основно свързани със съгласуването на изготвените ППР.

Конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилния риск:

7.3. Бързо проучване и анализиране на настъпилите промени в законодателството имащо отношение към проекта и уточняване на естеството на промените,които трябва да се приложат.

7.4. Незабавна корекция на проектната документация с оглед съобразяване с изискванията на промените в нормативната уредба,свързана с проекта.

8.Риск 8- Неизпълнение на договорни задължения, в това число забавя на плащанията по договора от страна на Възложителя.

Оценка и предвидимост на степента на въздействие на риска: НИСЪК (ниска вероятност,ниско влияние).

Неизпълнение на договорни задължения е възможно да настъпят от страна на всички субекти сключили договор.

Контролни дейности и конкретни мерки за недопускане(предотвратяване) на риска:

8.1. Предварително обсъждане на съдържанието на договорите,които Изпълнителя сключва с Подизпълнителя и проектантите с оглед залагане на удовлетворителни изисквания за двете страни.

8.2.Дублиране на проектантите по основните части: »Пътна»,»Конструктивна»

8.3. Включване в екипа на доказани проектантите с професионално чувство на отговорност.

8.4. Строго спазване на изискванията на договора за изпълнение с Възложителя и недопускане на неизпълнение на задълженията на Изпълнителя.

Последиците от сбъдването на риск 8 са основно в нарушаване на създадената организация и нарушаване на срока за предаване на проектите.Забавата в плащанията от страна на Възложителя не могат да окажат влияние на изпълнението на ППР,защото съгласно предложението проекто-договор те са след приключване,съгласуване и приема-не на разработките.Основно риска е за Изпълнителя на ППР.

Конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск:

8.5. Незабавно анализиране на причините за неизпълнение на договорните задължения и предприемане на мерки за отстраняването им.

8.6. Провеждане на контролни срещи между субектите по договора с оглед преодоляване на настъпилия риск.

ЦЕНОВА ОФЕРТА
за изпълнение на обществена поръчка

от **„ГЕОТЕХНИКА АБС“ ООД**
/наименование на участника/

Гр. София, ул. „Доспат“ № 12, 0888847957, факс:0035928621766, e-mail:stoynev@mail.bg ЕИК: BG 130298379, Булстат: 130298379
/ЕИК,БУЛСТАТ, Дан. №../

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за изпълнение на дейностите по обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на идеен инвестиционен проект на обект “Рехабилитация на кейовите стени на пътнически терминал Русе-център и подобряване на навигационните условия на 3 корабни места“, като заявяваме, че желаем да участваме в поръчката при условията, обявени в документацията за участие.

Предлагаме да извършим услугата, съобразно условията на документацията за участие и Техническото ни предложение, за цена от **65200,00 лв. (шестдесет и пет хиляди и двеста лева) без вкл. ДДС или .78240,00 лв. (седемдесет и осем хиляди двеста и четирдесет лева) с вкл. ДДС.**

Предложената цена е твърдо договорена и не подлежи на промяна през целия срок на договора. В цената са включени всички възможни разходи за извършване на дейностите, съгласно условията на техническото задание от документацията за участие.

Задължаваме се, ако нашето Предложение бъде прието, да започнем изпълнението на поръчката от датата на подписването от двете страни на Договор по приложения в комплекта документи образец.

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения. До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Дата
Име и фамилия

15/ 09 / 2015
Стефчо Стойнев

Подпис на упълномощеното лице
Длъжност
Наименование на участника

Управител
„Геотехника АБС“ ООД

