

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
КЪМ ДОГОВОР № ЗОП – 10/08.02.2018 Г.**

Днес 25.04.2018 год., между:

ОБЩИНА РУСЕ, с адрес гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6, ЕИК по БУЛСТАТ 000530632, представлявана от Кмета Пламен Пасев Стоилов, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

„ИНФРАПРОЕКТСТРОЙ“ ЕООД, с адрес: гр. София, ж.к. Манастирски ливади –Б №6А, ЕИК 200289507, представлявано от управителя Мирела Стефанова Даскалова, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл.45 от Договор № ЗОП – 10/08.02.2018 г. във вр. с чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗОП се сключи настоящото допълнително споразумение към Договор № ЗОП – 10/08.02.2018 г. с предмет „Подготовка на проектно предложение за кандидатстване на РСУО Русе по процедура BG16M10P002-2.004 “Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събиране на биоразградими отпадъци“ на ОП “Околна среда 2014-2020“, с което страните се съгласяват за следното:

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** като страни по договор № ЗОП – 10/08.02.2018 г. се съгласяват да изменят сключения между тях договор поради възникнала необходимост от извършване на допълнителна услуга чрез допълване на проектното предложение за кандидатстване на РСУО Русе по процедура BG16M10P002-2.004 “Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“ на ОП „Околна среда 2014-2020 в частта засягаща поземлен имот с идентификатор 63427.333.122, настъпила в резултат на непредвидени обстоятелства, като това е в интерес на възложителя и не води до увеличаване стойността на договора.

(2) МОТИВИ за подписване на настоящото допълнително споразумение:

Във връзка с постъпило в Общинска администрация писмо с вх. № 30-9704-3#3/12.04.2018 г. и в изпълнение на договор №ЗОП-10/08.02.2018 г. за „Подготовка на проектно предложение за кандидатстване на РСУО Русе по процедура BG16M10P002-2.004 “Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“ на ОП „Околна среда 2014-2020“, изпълнителят предоставя разработените в рамките на договора документи, както следва:

1. Подготовка на прединвестиционно проучване за анаеробната инсталация и съпътстващата инфраструктура, с минимално съдържание съгласно глава втора от Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Изготвяне на сметна документация – КСС по окупирани показатели.

2. Проект на ПУП- Изменение на план за застрояване на УПИ XIII-106пц, кв.888, съответстващ на поземлен имот с идентификатор 63427.333.122 по КККР на гр. РУСЕ.

3. Детайлна обосновка за прилагане на концепция за услуга от общ икономически интерес (УОИИ).

4. Анализ за остойностяване на дейностите по проекта.

Във възложеното прединвестиционно проучване експертният екип описва в заключителната част: *Изграждането на инсталацията на Площадка А, представляваща поземлен имот с идентификатор 63427.333.122, с площ от 21 652 м2, при определяне на оптималната технология за анаеробно третиране на разделно събрания биоразградим отпадък на територията на РСУО-Русе се констатира, че след разполагане на сградите и съоръженията на изготвения за това Генплан на площадката някои от тях (административна сграда и др.) не отговарят на изискванията за отстояние съгласно Наредба №Из-1971 за СТПНОБП.*

След направените анализи и проучвания за избор на площадка изводът е, че от представените две площадки за проектиране и изграждане на Анаеробна инсталация за биоразградимите ТБО, събирани разделно в РСУО Русе, консултантът препоръчва да се потърси и друг подходящ терен с площ не по малък от 25 дка, осигурен с необходимата инфраструктура за разполагане на съоръженията при спазване на нормативните изисквания за отстоянията между тях.

Този факт се явява непредвидено обстоятелство по смисъла на ЗОП, така както същият е установен след сключване на договора и в процеса на изпълнението му, като без допълнителната услуга е невъзможно разработване на проектно предложение отговарящо на изискванията на приложимото действащо законодателство, в частта засягаща поземлен имот с идентификатор 63427.333.122, с начин на трайно ползване - за друг вид производствен, складов обект, собственост на Община Русе. В тази връзка е извършено проучване за друг подходящ терен и е определен алтернативен поземлен имот с идентификатор 63427.60.23 и с начин на трайно ползване - депо за битови отпадъци (сметище), собственост на Община Русе. Същият е разгледан на проведено общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците на регион Русе проведено на дата 13.04.2018 г. и е решено да се предложи на общинските съвети промяна на имота и одобряване на допълнително споразумение към Споразумение за партньорство (сътрудничество) от 02.05.2017 г. за кандидатстване и изпълнение на проекта по процедура BG16M10P002-2.004 „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ в което се предвижда анаеробната инсталация за разделно събиране на биоразградими отпадъци да се изгради в поземлен имот с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.60.23, с трайно предназначение - урбанизирана, с начин на трайно ползване – депо за битови отпадъци (сметище), собственост на Община Русе съобразно Акт за общинска собственост № 6758 от 13.09.2012 г. Съгласие за промяна на имота и за одобряване на допълнителното споразумение е дадено от Общински съвет Русе с Решение №842, прието с протокол №33/19.04.2018г.

Съгласно чл.116, ал. 1, т.2 ЗОП изменение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато в резултат на непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост от извършване на допълнителни услуги, които не са включени в първоначалната обществена поръчка, ако смяната на изпълнителя:

а) е невъзможна поради икономически или технически причини, включително изисквания за взаимозаменяемост или оперативна съвместимост със съществуващо оборудване, услуги или съоръжения, възложени с първоначалната поръчка, и

б) би предизвикала значителни затруднения, свързани с поддръжката, експлоатацията и обслужването или дублиране на разходи на възложителя;

Същите са налице, така както изготвеното от изпълнителя проектно предложение, включително изготвените анализи могат да се ползват и възлагането им наново би довело до дублиране на разходи, което е икономически нецелесъобразно. На следващо място допълнителните разработки по отношение на новия имот могат да бъдат инкорпорирани в изготвеното Проектно предложение за кандидатстване на РСУО Русе по процедура BG16M10P002-2.004 "Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци" на ОП „Околна среда 2014-2020“, с което биха се изпълнили всички изисквания на действащото законодателство. Имайки предвид краткия срок за кандидатстване, възможността да се доработи и допълни проектното предложение, включително чрез предоставената възможност на възложителя да иска допълване и/или преработване съгласно чл.24, т.2 и т.5 от Договор ЗОП - 10 от 08.02.2018г. само в частта засягаща поземления имот, опасността от дублиране на разходи при евентуално ново възлагане на поръчка с предмет "Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци" на ОП „Околна среда 2014-2020“ и след като допълнителната услуга е в интерес на възложителя и не води до увеличение на стойността на договора, то е допустимо прилагането на чл. 116, ал.1, т.2 ЗОП.

Чл. 2. С оглед изложените мотиви договор № ЗОП – 10/08.02.2018 г. с предмет „Подготовка на проектно предложение за кандидатстване на РСУО Русе по процедура BG16M10P002-2.004 "Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци" на ОП „Околна среда 2014-2020“, между страните се изменя по следния начин:

1. В Чл. 1, т.8 от договора в края на изречението се добавя : „...и изменение на план за застрояване на УПИ II, кв. ИПЗ, съответстващ на поземлен имот с идентификатор 63427.60.23 по КККР на гр. РУСЕ.“
2. Всички останали клаузи на Договор № ЗОП–10/08.02.2018 г. и приложенията към него остават непроменени.
3. Настоящото Допълнително споразумение влиза в сила на датата на подписването му.
4. Неразделна част от настоящото Допълнително споразумение са посочените по-долу приложения.

Настоящото Допълнително споразумение към Договор № ЗОП – 10/08.02.2018 г. ведно с приложенията към него се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – един за изпълнителя и два за възложителя.

ПРИЛОЖЕНИЯ:


1. Писмо вх. № 30-9704-3#3/12.04.2018 г. на Община Русе;

2. Протокол № 18 от 13.04.2018г. на Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците на регион Русе;
3. Допълнително споразумение (Анекс) от 16.04.2018г. към Споразумение за партньорство от 02.05.2017г. на членовете на Регионалното сдружение за управление на отпадъците – Русе (PCYO-Русе);
3. Решение № 842, Прието с протокол № 33/19.04.2018г. на Общински съвет Русе.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА РУСЕ

ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе

САБИНА МИНКОВСКА
Началник отдел



ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„ИНФРАПРОЕКТСТРОЙ“ ЕООД

МИРЕЛА ДАСКАЛОВА
Управител

* ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА
ОСНОВАТИЕ ЧЛ. 2 ОТ ЗЗАД, ЧЛ. 42, ПЛ. 5 ОТ ЗЗД.