

ПРОТОКОЛ

№ 2

Процедурата е открита с Решение № РД-01-2434 от 16.09.2015 г. на Кмета на Община Русе.

Днес, 22.01.2016 год. в 10:00 часа комисия, назначена със Заповед № РД-01-2875/28.10.2015 год. на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Русе се събра на закрито заседание в състав:

ЧЛЕНОВЕ:

1. инж. Станислав Данев – старши експерт в отдел ТИИК ;
2. инж. Мая Кръстева – началник отдел ТИИК;
3. инж. Катя Панайотова – главен инспектор отдел ТИИК;
4. инж. Ненчо Ненов – старши инспектор отдел КС;
5. Милена Трифонова - старши юрисконсулт отдел ПНО;

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

1. Иван Минчев – началник отдел ОП;
2. Соня Станчева – началник отдел ПНО;

СЕКРЕТАР: Мария Димитрова - младши експерт в отдел ОП.

със задача да отвори и разгледа по реда на чл. 68, ал. 10 от ЗОП, допълнително представените документи от участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **1. Изпълнение на строително - монтажни работи (СМР), по одобрени технически инвестиционни проекти на обект: „Подземен паркинг на кота -4,10м. и технически обслужващи помещения на кота ± 0,00; - 8,10м. и -11,60м., собственост на Община Русе” към „Многофункционален комплекс - Универсална спортно - зрелищна зала и шоуруми, Търговско-развлекателен център и подземни гаражи, Бизнес център, Хотелски комплекс и Трафопостове”;** **2. Изготвяне и изпълнение на инвестиционни проекти за: „Трафопост и захранващ кабел 20кV“; „Система за видеонаблюдение, СОТ и контрол на достъпа“, „Паркинг-система“, „Система за автоматизация и управление на вентилационната система” и „Организация на движението”;** **3. Упражняване на авторски надзор по време на строителството за т. 2. както следва:**

- Участник КОНСОРЦИУМ „ТРАНССТРОЙ-АДИС-КАЛИНОВ“ е вх. № 30-7116-1#1/19.11.2015 г.

На заседанието на комисията не присъства инж. Катя Панайотова – главен инспектор отдел ТИИК и беше заместена съответно от Иван Минчев - началник отдел ОП, резервен член, съгласно горепосочената заповед.

Съгласно констатациите от протокол № 1 на комисията, относно несъответствия с критериите за подбор и с други изисквания на възложителя в представените документи в плик №1 „Документи за подбор“ на участниците, на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, комисията с писмо с изх. № 30-7116-1/12.11.2015 г. е изисквала липсващите документи и/или документи за отстраняване на несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя.

Допълнителни документи са представени единствено от участник КОНСОРЦИУМ „ТРАНССТРОЙ-АДИС-КАЛИНОВ“ в указания от комисията срок от

Община Русе

гр. Русе, пл. Свобода 6, Телефон: 00359 82 826 100, факс: 00359 82 834 413, www.ruse-bg.eu,
mayor@ruse-bg.eu

пет работни дни от получаването на писмо с изх. №30-7116-1/12.11.2015 г. с протокол №1.

Комисията установи, че участник КОНСОРЦИУМ „ДУНАВ-ЕЛ“ не е входирил в указания срок изисканите от комисията допълнителни документи.

На 12.11.2015 г., на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, е изпратено писмо с изх. № 30-7116-1/12.11.2015 г., с което на участник КОНСОРЦИУМ „ДУНАВ-ЕЛ“ е определен срок от 5 (пет) работни дни от получаване на Протокол №1 за представяне на съответните документи.

Съгласно подписано копие към Товарителница №300277026 от 12.11.2015 г. участник КОНСОРЦИУМ „ДУНАВ-ЕЛ“ е получил писмо с изх. № № 30-7116-1/12.11.2015 г. на **13.11.2015 г.** и е следвало да представи изисканите документи в указания от комисията срок от 5 работни дни, започващ да тече на 16.11.2015 г. и изтичащ на 20.11.2015 г.

До изтичане на крайния срок за представяне на допълнителни документи участникът не е представил изисканите с писмото на комисията допълнителни документи.

Комисията констатира следното:

- Участникът не е представил в плик №1 „Документи за подбор“ всички изискуеми документи съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП, поставени от Възложителя в обявлението за поръчка и документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка, а именно:

- Офертата на участника не отговаря на минималното изискване, поставено от Възложителя за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 от ЗОП, а именно: не са представени на комисията доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 от ЗОП съобразно условието от обявлението за обществена поръчка и раздел IV, глава 1 от документацията за участие. "Копие от удостоверение за вписване в ЦПРС или еквив. документ, изготвен съгласно националния закон на участника, издаден от компетентен орган от държавата, в която е установен, за изпълнение на обекти втора категория, четвърта група /строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда/", „Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документа за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 от ЗОП се представя от всеки участник в обединението, който ще изпълнява дейности, свързани със строителство.“

- Офертата на участника не отговаря на минималните изисквания за технически възможности и квалификация, посочени в раздел III.2.3. от обявлението за поръчка от Възложителя и глава IV „Съдържание на офертата и изискуеми документи“, раздел 1 „Съдържание на плик №1 „Документи за подбор“ от документацията за участие, а именно:

- списъкът на услугите по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП – Образец № 6, не е представен от съдружника в консорциума, чрез който се доказва съответствието с критерия за подбор – опит на участника в изпълнението на проектиране на електрозахранване или система за видеонаблюдение, СОТ и контрол на достъпа или паркинг-система и ОВиК системи в обществено – обслужващи паркинги и гаражи изпълнено през последните 3 (три) години.

- не е представи списък на услугите по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП – Образец №6, с който да се покрие минималното изискване на Възложителя, придружен с доказателства за изпълнената от консорциума или някое от дружествата, участващи в

Община Русе

гр. Русе, пл. Свобода 6, Телефон: 00359 82 826 100, факс: 00359 82 834 413, www.ruse-bg.eu, mayor@ruse-bg.eu

него, услуга, съобразно т. III.2.3. от обявлението за обществената поръчка, при спазване на разпоредбата на чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП.

○ не са представени доказателства за това, че участникът има на разположение ръководител на проектантски екип с минимум 3 г. опит на такава позиция съобразно изискванията на Възложителя в обявлението за обществената поръчка.

○ не са представени доказателства за това, че участникът има на разположение ръководител проект с минимум 3 г. опит на такава позиция, съобразно изискванията на Възложителя в обявлението за обществената поръчка.

• участникът не е представил декларация по чл. 6, ал. 2 ЗМИП– обр. 14, вземайки предвид дефиницията на понятието „действителен собственик на капитала“, по смисъла на чл. 3, ал. 5 от Правилника за прилагане на ЗМИП.

С оглед на гореизложеното комисията реши:

Не допуска участника КОНСОРЦИУМ „ДУНАВ-ЕЛ“ до разглеждане на документите в Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ и предлага същият да бъде отстранен на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 1в, във връзка с чл. 49, ал. 1; чл. 56, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 51, ал. 1, т. 1 и т. 7 от Закона за обществените поръчки и раздел III.2.1. и III.2.3. от обявлението за поръчка от Възложителя.

В указания срок участник **КОНСОРЦИУМ „ТРАНССТРОЙ-АДИС-КАЛИНОВ“** е представил документи с вх. № 30-7116-1#1/19.11.2015г., както следва:

1. Анекс към Договор за дружество-консорциум „ТРАНССТРОЙ-АДИС-КАЛИНОВ“. Комисията установи, че със сключеният анекс към договора за дружество-консорциум съдружниците са направили ново преразпределение на дейностите във връзка с изпълнение предмета на поръчката. От направеното преразпределение е видно, че дейностите, свързани със строителство, ще се изпълняват единствено от „ТРАНССТРОЙ-РУСЕ“ АД. Предвид това, комисията счита, че е изпълнено изискването за представяне на доказателство за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 от ЗОП с приложеното в плик №1 удостоверение за вписване в ЦПРС, съобразно изискването на възложителя, на съдружник „ТРАНССТРОЙ-РУСЕ“ АД в консорциума.

2. Референция, издадена от управителя на „Кимтех България“ ООД, в която се посочва, че предложеният проектант по част ЕЛ – инж. Цветелина Димитрова е изпълнила през 2015 г. проектиране по част ЕЛ на 2 обекта, отговарящи на изискванията на възложителя. В офертата са приложени доказателства, че при изпълнението на поръчката участникът ще има на разположение ресурсите на това лице. С оглед констатираното и на основание чл. 51а, ал. 1 от ЗОП комисията приема, че с представените допълнителни документи участникът е доказал съответствието си с поставеното от възложителя изискване за подбор, свързано с опит в проектирането.

3. Участникът е приложил също така и член лист на Инвестиционен проект на обект с проектант – инж. Боян Младенов – предложен проектант по част ОВК.

4. Приложен е коректно попълнен Списък на строителството по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП – Образец № 7.

5. Представена е коректно попълнена декларация – обр. № 9 за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП и за липса на обстоятелства по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП – Образец №9.

6. На следващо място, участникът декларира, че инж. Калин Калинов притежава

Община Русе

гр. Русе, пл. Свобода 6, Телефон: 00359 82 826 100, факс: 00359 82 834 413, www.rusc-bg.eu, mayor@ruse-bg.eu

изискуемия специфичен професионален опит – минимум 3 г. като ръководител проект, в качеството си на управител на „Адис Калинов“ ООД. Видно от приложеният списък на строителството – образец № 9, фирма „Адис Калинов“ ООД е изпълнила строителство, сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, през периода 2008 – 2012 г., а инж. Калин Калинов в качеството си на управител на „Адис Калинов“ ООД е изпълнявал функцията на ръководител на изпълнените от фирмата проекти.

Констатации по отношение на допълнително представени документи към офертата на КОНСОРЦИУМ „ТРАНССТРОЙ-АДИС-КАЛИНОВ“:

Комисията провери представените от участника допълнителни документи и констатира, че участникът е представил всички изискуеми документи, описани в протокол №1 от работата на комисията. Комисията констатира, че участникът е представил в плик №1 „Документи за подбор“ всички изискуеми документи за подбор съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП, поставени от Възложителя в обявлението за поръчка и документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка.

Комисията допуска участник **КОНСОРЦИУМ „ТРАНССТРОЙ-АДИС-КАЛИНОВ“** до разглеждане на документите, поставени в Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката“.

Комисията разгледа подробно представените документи в Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ на участника. Пликът съдържа следното:

1. Съдържание на плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката“;
2. Техническо предложение – Образец №11. В Техническото си предложение участникът предлага следното:

2.1. Общият срок за изпълнение на предмета на поръчката е 191 (сто деветдесет и един) календарни дни.

2.2. Срок за изготвяне на инвестиционен проект - 50 (петдесет) календарни дни.

2.3. Срок за изпълнение на строителните и монтажните работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството – 141 (сто четиридесет и един) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (приложение № 2 към Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

3. Декларация за конфиденциалност – неприложима;
4. А: Организация и методи на работа;
5. Б: Управление на риска;
6. Линеен график;
7. Диаграма на работната ръка;
8. Декларации за съответствие;
9. Декларации за характеристиките на строителни продукти;
10. Декларации за експлоатационни характеристики;
11. Сертификати;
12. Дългосрочна декларация на доставчика за продукти, придобили преференциален произход;
13. Анализно свидетелство;
14. ЕС сертификат за изследване на типа;
15. Потвърждение за система за Управление по Околна среда.

Кратно описание на техническото предложение:

В техническото предложение участникът е представил изпълнението на поръчката в две основни направления: „Организация и метод на работа“ и „Управление на риска“, съответствие с изискванията на Възложителя.

Участника гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя и представения проект на договор.

Предложения общ срок за изпълнение е 191 (сто деветдесет и един) календарни дни, от които:

- за изготвяне на инвестиционен проект - 50 (петдесет) календарни дни;
- за изпълнение на строителните и монтажните работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството - 141 (сто четиридесет и един) календарни дни.

Предложените гаранционни срокове за отделните видове строително и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти са както следва:

- за новоизпълнени строителни конструкции - 10 год.
- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи - 5 год.
- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи - 5 год.

A. ОРГАНИЗАЦИЯТА И МЕТОДА НА РАБОТА ВКЛЮЧВАТ:

I. Генерален подход и методи на изпитване, съобразно техническата спецификация на видовете дейности в тяхната технологична последователност:

Участникът декларира, че при изпълнение на СМР ще спазва точно изискванията на действащите нормативни актове, строителни правила и норми, закона за опазване на околната среда. Подробно са описани и разгледани методите за прилагане на мерки за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните и монтажните работи.

II. Основни етапи и последователност на изпълнение на строителните работи:

1. Проектиране - Разгледан е обхвата на проектите, като предложението на Участника отговаря на изискванията на Възложителя.

2. Авторски надзор - Предложен е екип от технически експерти, състоящ се от проектанти с различни специалности, готови да бъдат на разположение във всеки един момент при изпълнението на задълженията по договора. Разгледани са задачите на авторския надзор. Посочени са длъжностните задължения на екипа за ръководство на обекта.

III. Организация и методи на работа в строителството:

1. Подготовка за строителството - разгледани са подготвителните мероприятия по ограждане и организация на строителната площадка.

2. Строителство

- Част: Архитектура: Дадено е кратко описание на текущото състояние на обекта.

Представени са описания на вида, технологичния порядък, контрол по изпълнение и приемане на следните СМР:

1. Тухлена зидария

2. Шпакловка по новоизградените стени

3. Направа на топлоизолация с EPS, мрежа и шпакловка

Община Русе

гр. Русе, пл. Свобода 6, Телефон: 00359 82 826 100, факс: 00359 82 834 413, www.ruse-bg.eu, mayor@ruse-bg.eu

4. Направа на подови настилки по отделните нива
5. Боядисване с латекс по стени и тавани
6. Направа на хидроизолация
7. Монтаж на витрини и врати
8. Монтаж на асансьор

- Част: Конструкции: Представени са описания на вида, технологичния порядък, контрол по качество и безопасност при изпълнение на следните СМР:

1. Разбиване отвори в съществуващи бетонни плочи
2. Кофражни работи
3. Армировъчни работи
4. Бетонови работи
5. Изпълнение на стоманена покривна конструкция

- Част: Електрическа: Представени са описания на вида, технологичния порядък, контрол по качество и безопасност при изпълнение на следните СМР:

1. Електрическа инсталация ниско напрежение
2. Трафопост и захранващ кабел 20kV
3. Осветителна и контактна инсталация
4. Заземителна инсталация
5. Слаботокова инсталация: озвучително-оповестителна система; система за пожароизвестяване; система за видеонаблюдение, СОТ и контрол на достъпа
6. Паркинг-система
7. Дизел агрегат за резервирано захранване

-Част: ВиК: Представени са описания на вида и технологичния порядък по изпълнение на следните СМР:

1. Водопроводна инсталация: битово-питеен водопровод и противопожарно водоснабдяване
2. Канализационна инсталация

-Част: ОВИК: Представени са описания на вида и технологичния порядък по изпълнение на следните СМР:

1. Доставка и монтаж на JET - вентилатори за направляване на въздушния поток
2. Доставка и монтаж на противодимните вентилатори.
3. Система за автоматизация и управление на вентилационната система.

-Част: Организация и безопасност на движението: Разгледани са елементите, които следва да осигурят организацията и безопасността на движението.

Б. УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА ВКЛЮЧВА:

I. Процес на управление на риска:

Процесът е необходим, с оглед не допускане промяна в негативно направление на основните планирани и одобрени параметри, свързани с инвестиционния проект (удължаване срока на проекта, надвишаване бюджета на проекта, отклонение от обхвата и др.)

II. Методика за качествен анализ на риска:

Процес на приоритизиране на рисковете според евентуалното им влияние върху целта на проекта. Методиката се състои от следните стъпки:

1. Определяне на рисковете и категоризацията им (регистър на рисковете)
2. Оценка на значимостта на риска
3. Оценка на вероятността от настъпване на риска
4. Съставяне на матрица на рисковете

III. Определяне на рисковете и категоризацията им:

Община Русе

гр. Русе, пл. Свобода 6, Телефон: 00359 82 826 100, факс: 00359 82 834 413, www.ruse-bg.eu,
mayor@ruse-bg.eu

Състои се от идентифициране на всички свързани с проекта рискове, и съставяне на списък (регистър на рисковете). Регистърът ще е основа за оценяването на рисковете в матрица на риска.

IV. Оценка на значимостта на рисковете:

Извършва се с цел да се определят количествено последиците от конкретния риск.

V. Оценка на вероятността от настъпване на риска.

VI. Рискове, свързани с изпълнение на договора:

1. Затруднения и/или закъснения при изпълнение на строителството поради възникнали непредвидени строителни работи.
2. Закъснение поради лоша организация на строителството и/или неподходящи климатични условия.
3. Трудности при изпълнение на обекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в количествените сметки.
4. Недостиг на финансов ресурс за изпълнение на поръчката поради забавяне на плащания от страна на Възложителя.
5. Рискове, свързани с възникване на допълнителни и/или непредвидени разходи свързани с изпълнение на договора.
6. Рискове, свързани със забавяне процеса на проектиране
7. Рискове, свързани с невявяване или забавяне на контрола по изпълнение на строително-монтажните работи.

VII. Мерки за опазване на околната среда

VIII. Мерки за предотвратяване на аварии при работа по ел.инсталациите

IX. Мерки за предотвратяване на пожари и аварии

X. Мерки за контрол на шума, генериран при изпълнение на строително-монтажните работи.

В техническото си предложение, Участникът в самостоятелен раздел е представил: „Идентифициране на възможните рискове за навременното и качествено изпълнение на договора и ефективни мерки за преодоляването им“, който предвижда:

I. При изграждане на обекта, Участникът ще осигури и ще следи за стриктното спазване на:

1. Прилагане на принципа на превантивност, който се състои в предприемане на мерки за предотвратяване/ недопускане на професионалните рискове, пораждащи трудови злополуки и професионални заболявания в трудовия процес.
2. Създаване на такива условия на труд, които не водят до професионални заболявания и злополуки при работа и да създават предпоставка за пълно физическо, психическо и социално благополучие на персонала на фирмата, подизпълнителите и други свързани с дейността лица;
3. Съблюдаване изискванията на българското законодателство и всички доброволно приети норми по отношение на осигуряването на здравословните и безопасни условия на труд.
4. Реализация на по-високи от минималните изисквания, определени нормативно като най-малките допустими изисквания за опазване на здравето на работещите и осигуряването на тяхната безопасност при работа, с което да осъществи по-добро ниво на предпазване на работещите;

II. Идентификация и оценка на риска:

Идентифицирането на риска е процес на установяване на онези параметри, чиято промяна поотделно или заедно идентифициране на риска предопределя ефективността на целия процес на управление на риска.

Община Русе

гр. Русе, пл. Свобода 6, Телефон: 00359 82 826 100, факс: 00359 82 834 413, www.ruse-bg.eu, mayor@ruse-bg.eu

Участникът е разделил възможните рискове по следният начин:

1. Финансови рискове: Бюджетни; Измами или кражби; Застраховане; Инвестиции; Финансови задължения;

2. Рискове на дейността: Политика; Оперативни; Информация; Репутация; Технологични; Проекти; Нововъведения;

3. Човешки ресурси: Компетентност; Етика; Здравословни и безопасни условия на труд;

4. Външни рискове: Инфраструктура; Икономика и пазар; Законодателство; Околна среда; Политика; Природни бедствия

III. План за управление на риска:

Управлението на риска е съобразено със спецификата на организационното звено и подход, състоящ се от следните основни стъпки:

1. Рискови области;

2. Създаване на условия за управление на риска;

3. Оценка и реакция на идентифицираните рискове;

4. Мониторинг и проследяване на процеса по управление на риска.

Управлението на риска е структуриран, последователен и непрекъснат процес, интегриран в дейността на организацията, при който се идентифицират, оценяват, вземат решения за реакция и се докладват възможни събития, които биха повлияли негативно върху постигане на целите.

Основните аспекти, от които ще се изхожда при оценката, анализа и намирането на най - правилните решения за недопускането, предотвратяването и съответно преодоляване на последиците при настъпване на риска са:

1. Управление на риска - непрекъснат процес по идентифициране, оценяване и мониторинг на рисковете, които могат да повлияят върху постигане на целите на Участника и въвеждането на необходимите контролни дейности, с цел ограничаване на рисковете до едно приемливо равнище.

2. Поемане на риска - ако рисковите параметри в проекта са в рамките на риск, който е приет за малък или умерен, не се планират допълнителни дейности, освен стандартните, свързани с цялостното управление на проекта.

3. Трансфериране на риска - риска се споделя с допълнителен участник, който до този момент не е включен като участник в проекта. Пример за трансфериране на риска е застраховането.

4. Споделяне на риска - контрола върху изменението на отделните рискови параметри се разпределя между участниците в проекта, като този процес се регламентира ясно и при много добре описани условия, права, отговорности и др.

5. Контролиране на риска - планират се действия, които ще бъдат извършвани, за да може променливите, които са рискови да не достигат крайните си негативни стойности.

6. Отхвърляне на риска - правят се преизчисляване на тези рискови параметри, за които риска е в стойности, които са неприемливи за отделните участници.

IV. Видове рискове и ефективни мерки при преодоляването им:

Таблично са изброени 32 идентифицирани риска, възможни причини за тяхната поява и ефективни мерки за преодоляването им.

V. Оценката на риска:

Обхваща всички етапи на договореното строителство, избора на работно оборудване и всички параметри на работната среда.

VI. Решения при оценката на риска

Комисията установи, че представеното техническо предложение на участник **КОНСОРЦИУМ „ТРАНССТРОЙ-АДИС-КАЛИНОВ“** отговаря на изискванията на Възложителя и обезпечава качествено и срочно изпълнение на поръчката. На това основание комисията допуска участника в процедурата до оценка на техническото предложение.

Оценката на офертата по отношение качеството на техническото предложение е съобразно предварително одобрената методика, съдържаща точни указания за определяне на оценката по всеки показател и за определяне на комплексната оценка на офертата, включително за относителната тежест, която възложителят дава на всеки от показателите за определяне на икономически най - изгодната оферта.

Мотивите на комисията за предложената оценка на техническото предложение са следните:

Комисията оцени предложението на участника по **Показател П2- „СРОК ЗА ПРОЕКТИРАНЕ“** с относителна тежест 10 %, по формулата, съгласно методиката за оценка на офертите:

$$П2 = (C_{\text{пр. min}} / C_{\text{пр. i}}) \times 100 = \dots\dots\dots (\text{брой точки})$$

Където $C_{\text{пр. i}}$ е предложения срок за изпълнение на проектирането, съгласно Техническата оферта на съответния участник = 50 календарни дни;

Където $C_{\text{пр. min}}$ е минималния предложен срок за изпълнение на проектирането, съгласно Техническата оферта от всички допуснати до оценка участници = 50 календарни дни.

$$П2 = 50/50 \times 100 = 100 \text{ точки}$$

Следователно оценката по **Показател П2- „СРОК ЗА ПРОЕКТИРАНЕ“** на участник **КОНСОРЦИУМ „ТРАНССТРОЙ-АДИС-КАЛИНОВ“** е равна на **100 точки**.

Комисията оцени предложението на участника по **Показател П3- „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, ВКЛ. АВТОРСКИ НАДЗОР“** с относителна тежест 15 %, по формулата, съгласно методиката за оценка на офертите:

$$П3 = (C_{\text{стр. min}} / C_{\text{стр. i}}) \times 100 = \dots\dots\dots (\text{брой точки})$$

Където $C_{\text{стр. i}}$ е предложения срок за изпълнение на строителство и авторски надзор, съгласно Техническата оферта на съответния участник = 141 календарни дни;

Където $C_{\text{стр. min}}$ е минималния предложен срок за изпълнение на строителство и авторски надзор, съгласно Техническата оферта от всички допуснати до оценка участници = 141 календарни дни.

$$П3 = 141/141 \times 100 = 100 \text{ точки}$$

Следователно оценката по **Показател П3- „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, ВКЛ. АВТОРСКИ НАДЗОР“** на участник **КОНСОРЦИУМ „ТРАНССТРОЙ-АДИС-КАЛИНОВ“** е равна на **100 точки**.

Комисията оцени предложението на участника по **Показател П4- „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“** с относителна тежест 35 %, по формулата, съгласно методиката за оценка на офертите:

Подпоказател А „Организация и метод на работа“:

В предложението на участника се съдържа последователно описание на организационните, строителните, проектантските дейности и извършването на авторски надзор, обуславящи изпълнението на поръчката.

Подробно са посочени операциите от които се състои всяка строителна дейност, а където е приложимо са изброени и описани съответните стандарти и правила за изпълнение. От описанието на отделните процеси по реализацията на предвидените СМР е видно, че ще бъдат използвани подходящи техники на работа. Въпреки това, Участникът не е посочил предвижданите работници и механизация, необходими за обезпечаване на изпълнението на всички видове СМР.

По отношение на етапа свързан с изготвянето на инвестиционните проектни, не са посочени конкретни приложими нормативни уредби, както и последователността на изпълнение и взаимовръзката със съществуващите одобрени инвестиционни проекти за обекта, освен изискванията на Възложителя заложи в техническата спецификация.

Липсва информация относно взаимовръзките и координацията между отделните ключови експерти, екипа и персонала на Участника и страните взаимодействащи с тях, с което да се гарантира качествено и навременно изпълнение на поръчката.

Не са предложени конкретни методи за организация и контрол при изпълнение на поръчката, освен мерките възприети и описани от внедрените системи за управление на качеството, околната среда и здравословни и безопасни условия на труд.

Участникът не е посочил и систематизирал в техническото си предложение основните видове материали, които ще използва при изпълнение на СМР, съгласно приложените декларации за съответствие.

Водена от тези констатации комисията реши единодушно по **Подпоказател А**, към Показател П4 - „Техническо предложение” от методиката за оценка на Участника „АДИС КАЛИНОВ” ООД и „ТРАНССТРОЙ-РУСЕ“ АД да получи **30 точки**, тъй като съгласно утвърдената от Възложителя методика, за оценка от 30 точки по Подпоказател А следва да получат предложения, за които е в сила поне едно от следните обстоятелства:

- *Участникът не е описал подробно някои от дейностите, необходими за изпълнение на поръчката. Не е описана подробно последователността на тяхното изпълнение, а само е маркирана и рамкирана по- общо и обрूपнено;*

- *Участникът е посочил в техническото си предложение обхвата на проектирането и видовете СМР, но последователността на изпълнението им не е достатъчно ясна и разбираема и/или не е подробно описана, а само е маркирана. Налице са несъществени пропуски и/или частично несъответствие относно последователността и/или продължителността, и/или взаимообвързаността на предлаганите дейности, вкл. авторския надзор;*

- *Предлаганите методи за организация, контрол и използвани технологии са приложими към предмета на поръчката, но не са подробно описани и/или съдържат частични несъответствия. Предложените основни материали не са придружени със съответните декларации за съответствие (изцяло или частично липсват);*

- *Участникът е разпределил наличния човешки ресурс за изпълнението на поръчката, но не е дефинирал изрично задачите и отговорностите на отделните експерти, съгласно планираните дейности. Участникът е разпределил изпълнението на най-важните дейности по време.*

Подпоказател Б „Управление на риска“:

Община Русе

гр. Русе, пл. Свобода 6, Телефон: 00359 82 826 100, факс: 00359 82 834 413, www.ruse-bg.eu, mayor@ruse-bg.eu

Участникът е взел предвид евентуалното възникване на всеки един от предвидените от възложителя рискове, но не са идентифицирани всички проявления и аспекти, в които тези рискове биха могли да окажат влияние. За повечето от рисковете не са посочени конкретни и адекватни мерки за предотвратяването или преодоляването им, а се заявява, че посредством комуникация и благодарение на опита на експертите проблемите в хода на изпълнението ще бъдат разрешени. Изключение в този смисъл е рискът от неизпълнение на договорни задължения, вкл. забава на плащания, във връзка с който участникът декларира, че има възможност за определен период да изпълнява обекта със собствен финансов ресурс с оглед спазване на срока за изпълнение на поръчката.

Водена от тези констатации комисията реши единодушно по **Подпоказател Б**, към Показател П4 - „Техническо предложение” от методиката за оценка на Участника „АДИС КАЛИНОВ” ООД и „ТРАНССТРОЙ-РУСЕ“ АД да **получи 10 точки**, тъй като съгласно утвърдената от Възложителя методика, за оценка от 10 точки по Подпоказател Б следва да получат предложения, за които е в сила поне едно от следните обстоятелства:

- *Липсва описание на мерки за предотвратяване/преодоляване/управление на един или няколко от посочените рискове, като участникът единствено декларира готовност на свой риск да приеме последиците при възникването на описаните рискове, но не предлага адекватни мерки за управлението им;*

- *Предложени са мерки за управление на посочените рискове, но те реално не са от естество, позволяващо предотвратяването и/или преодоляването им.*

Техническите показатели се изчисляват по следната формулата от методиката за оценка на офертите:

$$П4 = А + Б$$

Където:

	Подпоказател	Макс. Брой точки
А.	ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИ НА РАБОТАТА	50
Б.	УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА	50
	ОБЩО:	100

$$П4 = А + Б = 30 + 10 = 40 \text{ точки}$$

Следователно оценката по показател П4- „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” на участник **КОНСОРЦИУМ „ТРАНССТРОЙ-АДИС-КАЛИНОВ** е равна на **40 точки**.

Комисията допуска участник **КОНСОРЦИУМ „ТРАНССТРОЙ-АДИС-КАЛИНОВ** до етапа на отваряне на плика, съдържащ ценовото предложение на участника.

С това комисията приключи своята работа на този етап и взе решение ценовата оферта на допуснатият участник да бъде отворена на следващото открито заседание на комисията, което ще се проведе на **28.01.2016 г. от 14:00 часа** в сградата на Община Русе, като за това участниците в процедурата ще бъдат уведомени съгласно чл. 69а, ал.3 от ЗОП.

Община Русе

гр. Русе, пл. Свобода 6, Телефон: 00359 82 826 100, факс: 00359 82 834 413, www.ruse-bg.eu,
mayor@ruse-bg.eu

Протоколът ще бъде качен в електронното досие на обществената поръчка в „Профила на купувача” на официалната интернет страница на Община Русе.

КОМИСИЯ:

ЧЛЕНОВЕ:

- 1. инж. Станислав Данев
- 2. инж. Мая Кръстева
- 3. Иван Минчев
- 4. инж. Ненчо Ненов
- 5. Милена Трифонова

Секретар: Мария Димитрова