


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



ОБЩИНА РУСЕ

#### ОБЩИНА РУСЕ

Адрес: пл. „Свобода“ 6, Русе 7000, България


Тел: +359 82 881 802; Факс: +359 82 834 413

Електронна поща: [mayor@ruse-bg.eu](mailto:mayor@ruse-bg.eu)

#### Проект

„Добре развита транспортна система в Еврорегион Русе - Гюргево за по-добра свързаност с TEN-T мрежата“, e-MS код ROBG-425

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА



Относно: Получено искане за разяснения по чл. 33, ал. 1 от ЗОП

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 33, ал. 2 и ал. 4 от Закона за обществените поръчки и във връзка с постъпило запитване, предлагаме на Вашето внимание следното разяснение, относно открита процедура за провеждане на обществена поръчка с предмет: Проектиране и строителство на обект „Рехабилитация на бул. „Липник“ от кръговото кръстовище при бул. „Цар Освободител“ до кръговото кръстовище при КАТ“

Обектът е в рамките на проект с:

Водещ бенефициент: Община Гюргево

Име: Добре развита транспортна система в Еврорегион Русе - Гюргево за по-добра свързаност с TEN-T мрежата

Програма: ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ

Договор за финансиране: ЕФРР № 98829 от 31.08.2018 г. между Управляващия орган на програмата и водещия партньор - Община Гюргево с уникален номер в Регистъра по обществените поръчки 00115-2018-0041.


#### Въпрос 1:

В Методиката за оценка на офертите, част от Документацията към настоящата обществена поръчка и по-точно в т. 2.2. Показател К2 - Организация за изпълнение на строителството е записано, че „участникът е представил организация за изпълнение на строителството в съответствие с Техническата спецификация, количествените сметки, идейния инвестиционен проект и действащите правила и нормативи при изпълнение на СМР“.

Моли Възложителя да предостави количествени сметки на база, на които участника да представи своята организация.

[www.interregrobg.eu](http://www.interregrobg.eu)

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.



### Отговор:

Неразделна част от настоящата поръчка е и изработения идеен проект за обекта. Същият е прикачен към нея, като файл с наименование „Идеен проект - Липник.gar“, като част от него е количествената сметка за съответната фаза.

### Въпрос 2:

В Документацията за обществена поръчка и по-точно в т. 2 Срок за изпълнение на поръчката, пише че „В срока за изпълнение не се включва срока по съгласуване и одобряване на инвестиционния проект. При изчисляването от календарни дни съгласно Линеиния график в месеци, следва да се вземе като константа брой дни в месеца 30“, в Приложение №5 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА /ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ/ в т. 3 пише „Забележка“ Общ срок за изпълнение на поръчка не повече от 450 календарни дни. В срока за изпълнение не се включва срока по съгласуване и одобряване на инвестиционния проект. При изчисляването от календарни дни съгласно Линеиния график в месеци, следва да се вземе като константа брой дни в месеца 30“.

В Методиката за оценка на офертите, част от Документацията към настоящата обществена поръчка на база, на която ще се и оценява Организацията за изпълнение на строителството предложена от участника не е записано, че участниците трябва да изготвят Линеен график.


Молим Възложителя да отговори с „Да“ или „Не“ дали е необходимо да бъде изготвен Линеен график към настоящата обществена поръчка.

### Отговор:

В „Методика за оценка на офертите“ Възложителят е посочил следното: „Показател „Срок за изпълнение“ е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника най-кратък срок за изпълнение на поръчката (включващ срока за проектиране и срока за изпълнение на СМР) в календарни дни при график напълно съобразен с предложената организация на изпълнението на дейностите. Участниците следва да представят линеен график за изпълнение на поръчката, който да съответства на предложените срокове за проектиране и строителство и да е в съответствие с представената организация за изпълнение на строителството, с техническата спецификация и нормативно установените изисквания. Участник, който не е представил линеен график, се отстранява от участие. При изчисляването от календарни дни съгласно Линеиния график в месеци, следва да се вземе като константа брой дни в месеца 30. В графика следва ясно да са посочени поотделно конкретните срокове за изпълнение на отделните дейности по обекта.“

### Въпрос 3:

В случай, че отговорът на Въпрос 2, е че е необходимо да бъде изготвен Линеен график към настоящата обществена поръчка, то молим Възложителя да уточни на база на какво да бъде изготвен, напр. Приложена след запитването



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



към профила на купувача количествена сметка, Количествена сметка от Идейния проект или друго.

#### Отговор:

В „Методика за оценка на офертите“ Възложителят е посочил следното: „Показател „Срок за изпълнение“ е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника най-кратък срок за изпълнение на поръчката (включващ срока за проектиране и срока за изпълнение на СМР) в календарни дни при график напълно съобразен с предложената организация на изпълнението на дейностите. Участниците следва да представят линеен график за изпълнение на поръчката, който да съответства на предложените срокове за проектиране и строителство и да е в съответствие с представената организация за изпълнение на строителството, с техническата спецификация и нормативно установените изисквания. Участник, който не е представил линеен график, се отстранява от участие. При изчисляването от календарни дни съгласно Линеен график в месеци, следва да се вземе като константа брой дни в месеца 30. В графика следва ясно да са посочени поотделно конкретните срокове за изпълнение на отделните дейности по обекта.“

#### Въпрос 4:

В Техническата спецификация, част от документацията на настоящата поръчка и по-точни в т.3 Описание на предмета на поръчката е записано ...“В предметния обхват на възлагане в настоящата обществена поръчка са включени дейностите:

**Дейност №1:** Изготвяне на технически инвестиционен проект по одобрено техническо задание, неразделна част от документацията на настоящата поръчка.“

Молим Възложителя да предостави одобрено техническо задание, неразделна част от документацията на настоящата поръчка.

#### Отговор:

На стр. 4 от Техническата спецификация на настоящата обществена поръчка Възложителят е посочил следното: „Изпълнителя следва да разработи инвестиционен проект в техническа фаза, като съгласно нормите на чл. 15, ал. 2 от Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, изработеният инвестиционен проект в идейна фаза изпълнява ролята и на задание за проектиране на следващите фази. Същият представлява неразделна част от документацията на настоящата поръчка.“

ПЛАМЕН ПАСЕВ СТОИЛОВ  
Кмет на Община Русе



\* заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП

[www.interregrobg.eu](http://www.interregrobg.eu)

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.