



Споразумение за отпускане на
безвъзмездна финансова помощ
690699 - CIVITAS ECCENTRIC
H2020-MG-2014-2015/H2020-MG-
2015_Two_Stages



ОБЩИНА РУСЕ

УТВЪРЖДАВАМ:.....

НАТАЛИЯ КРЪСТЕВА

За Кмет на Община Русе, съгласно Заповед № РД-01-1966 от 26.06.2019г.

Дата: 09.07.2019г.....

* змиченк и н форми твиз на
всехотане ел. 36а, ал. 301 307

ПРОТОКОЛ

за отваряне на подадените оферти за участие в Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителство на обект „Осигуряване на безопасни тротоари със съоръжения за колоездене по бул. „Васил Левски“ в участъка от бул. „Христо Ботев“ до бул. „Гоцев Делчев“ и по бул. „Гоце Делчев“ в участъка от бул. „Васил Левски“ до бул. „България“ ж.к. Дружба, гр. Русе – Етап I“

В изпълнение на Заповед № РД-01-1823 от 18.06.2019 г. на Кмета на Община Русе, комисия в състав:

Председател:

Росица Николаева – експерт юрист по проект „Сивитас Ексентрик“

Членове:

Калинка Минкова – експерт по проект „Сивитас Ексентрик“


Светослав Робев – експерт – финансист по проект „Сивитас Ексентрик“

се събра на **18.06.2019** година от **14.00 часа**, в сградата на Община Русе, гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет. 1, стая 136, със задача – отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти, подадени за участие в обществена поръчка с предмет:


I. Обща информация

Председателят на комисията прие от деловодителя на Община Русе подадените оферти в горепосочената обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, което обстоятелство се удостовери с приемо-предавателен протокол, съгласно разпоредбите на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.

Съгласно чл. 97, ал. 3 от ППЗОП на публичното заседание по отваряне на постъпилите оферти могат да присъстват участниците в процедурата или техни представители. В определените в Обявата дата и час за отваряне на постъпилите оферти за участие в обществената поръчка не присъстваха лица по чл. 97, ал. 3 от ППЗОП.



Споразумение за отпускане на
безвъзмездна финансова помощ
690699 - CIVITAS ECCENTRIC
H2020-MG-2014-2015/H2020-MG-
2015_Two_Stages



Председателят на комисията пристъпи към изпълнение на своите задължения, съгласно чл. 51, ал. 4 от ППЗОП и запозна членовете на комисията с предстоящата работа, като направи кратко въведение за хода на процедурата.

Членовете на комисията, включително и председателят, подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 1 от ЗОП, съгласно изискванията на чл. 97, ал. 2 от ППЗОП.

Председателят на комисията констатира, че видно от Протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, в определения срок за получаване на оферти – до 17:30 часа на 11.06.2019 г., удължен на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП до 17:30 часа на 17.06.2019 г., са постъпили 2 (две) оферти, както следва:

№	Име на участника, подал оферта	Вх. № на офертата	Дата на получаване на офертата	Час на получаване
1	„ПОЛИСТРОЙ- 2001“ ЕООД, гр. Русе	1	11.06.2019 г.	15:50
2.	„НИКС -2002 ЕООД	2	17.06.2019 г.	12:48

Офертите са постъпили в непрозрачни, запечатани опаковки и са заведени в Регистъра на обществените поръчки в деловодството на Община Русе, с посочено точно време (дата, час и минути) на постъпване.

II. Работа на комисията

Комисията пристъпи към отваряне на запечатаните непрозрачни опаковки, като след отварянето ѝ обяви ценовите предложения на участниците, както следва:

№	Име на участника, подал оферта	Предложена обща цена за изпълнение (лв без ДДС)	Предложена обща цена за изпълнение (лв с ДДС)
1.	„ПОЛИСТРОЙ- 2001“ ЕООД, гр. Русе	91560,40	109872,48
2.	„НИКС -2002 ЕООД	91564,98	109877,98

**Приложени остойности количествени сметки*


Ценовите предложения на участниците са в рамките на финансовия ресурс, който възложителя може да осигури.

В съответствие с разпоредбите на чл.97, ал.4 от ППЗОП техническите предложения на участниците се подписаха от членовете на комисията.

С горните действия приключи публичната част от заседанието и комисията продължи своята работа при закрити врата.

В пълен състав комисията премина към разглеждане на документите относно личното състояние и критериите за подбор на участниците, подали оферта, за съответствие с изискванията, поставени от възложителя.

Констатации на комисията:



Споразумение за отпускане на
безвъзмездна финансова помощ
690699 - CIVITAS ECCENTRIC
H2020-MG-2014-2015/H2020-MG-
2015_Two_Stages



1. Констатации по представените документи на Участник „ПОЛИСТРОЙ- 2001“ ЕООД, гр. Русе: Представената оферта на ПОЛИСТРОЙ- 2001“ ЕООД, гр. Русе е в съответствие с изискванията на ЗОП и на възложителя (офертата и приложенията към нея са оформени по одобрените образци-приложения към обявата. Всички документи, представени с офертата на участника, са подписани и подпечатани на посочените за целта места, от лицето/лицата представляващо/и участника), обективирани в обявата за обществена поръчка и одобрено задание за обществена поръчка по реда на чл.20, ал. 3 от ЗОП, т. е офертното предложение на визириания участник в част критерии за подбор отговаря на изискванията на възложителя. Помощният орган на възложителя не установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.
2. Констатации по представените документи на Участник „НИКС -2002 ЕООД: Декларираната информация относно критерият за подбор: Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност не съответства на изискванията на възложителя, обективирани в обявата за обществена поръчка, а именно: В декларацията за съответствие с критериите за подбор (Образец №4) участникът е посочил следните групи и категории строежи, за които е вписан строителя:

I ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС:

Удостоверение № I - TV 019911

1.3 строежи от трета до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;

(с изключение на тези по чл.5, ал.6, т.1.1.6, т.1.4.4. и т.1.5.6)

II ТРЕТА ГРУПА: строежи от енергийната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от ПРВВЦПРС:

Удостоверение № III - TV 006742

3.3 строежи от трета до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС.

III ЧЕТВЪРТА ГРУПА: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от ПРВВЦПРС:

Удостоверение № IV - TV 009465

4.3 строежи от трета до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС.

Изискванията на възложителя са регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката *(втора група, трета категория).

Съгласно чл.97, ал.5 от Правилника за прилага на закона за обществените поръчки Когато установи липса, непълнота или несъответствие на



*Споразумение за отпускане на
безвъзмездна финансова помощ
690699 - CIVITAS ECCENTRIC
H2020-MG-2014-2015/H2020-MG-
2015_Two_Stages*



информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията писмено уведомява участника, като изисква да отстрани непълнотите или несъответствията в срок 3 работни дни.

Помощния орган на възложителя реши с писмо изх. № 30-7865-1 от 01.07.2019 г. да изиска от участника да представи необходимата информация.


В законоустановения срок участникът „НИКС -2002 ЕООД не представи изисканата информация. Участникът не е изпълнил изискването на чл. 97, ал. 5 от ППЗОП, както и изискването на възложителя, формулирано в обявата, респ. в документацията за поръчката, а именно - да предостави в срок от 3 работни дни изисканата информация относно констатираните несъответствия. В съответствие с разпоредбите на материалния закон участникът следва да бъде отстранен. Този порок в офертното предложение на „НИКС -2002 ЕООД не може да бъде saniран и съответно комисията няма друго правно основание освен разпоредбите на чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП/ „възложителят отстранява от процедурата: участник, който е представил оферта, която не отговаря на: а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката; / субсидиарно приложим с оглед нормата на чл. 195 от ЗОП. По аналогия общите правила за провеждане на обществени поръчки се прилагат и по отношение на правилата за възлагане на обществена поръчка попадаща в обхвата на чл. 20, ал. 3 ЗОП.

След преценка съответствието на участниците и изискванията към личното състояние и критериите за подбор, Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на допуснатият участник съгласно методиката за оценка в настоящата обществена поръчка за възлагане на икономически най – изгодна оферта при критерий „оптимално съотношение качество/цена“.

*** Описание на техническото предложение на участника „ПОЛИСТРОЙ - 2001“ ЕООД.**

Комисията разгледа техническото предложение на участника и установи, че Техническото предложение на участника е структурирано в следните основни раздели:

1. Технология и организация за изпълнение на дейностите включени в предмета на поръчката.
2. Основен подход, етапи и дейности по време на изпълнение на строителството.
3. Основни дейности при организация на строителния процес.
4. Етапи на изпълнение на поръчката.
 - 4.1. Организация в етапа на подготовка на строителната площадка.
 - 4.2. Организация в етапа на изпълнение на СМР.
 - 4.3. Организация в етапа на въвеждане в експлоатация и постигане на проектните показатели.
 - 4.4. Въвеждане на обекта в експлоатация.
5. Предложение за изпълнение на предвидените СМР.
 - 5.1. Технологии и методи за изпълнение на основните видове СМР.



*Споразумение за отпускане на
безвъзмездна финансова помощ
690699 - CIVITAS ECCENTRIC
H2020-MG-2014-2015/H2020-MG-
2015_Two_Stages*



5.2. План за организация на дейностите по доставка и съхранение на необходими за изпълнение на поръчката материали.

6. Мерки, свързани с опазване на околната среда.

7. Мерки за вътрешен контрол и начини за осигуряване на качеството.

8. Методи и организация на входящия контрол на качеството от страна на експертите, съответстващ на действащото законодателство и тръжната документация.


Оценка на техническото предложение на участника.

След като се запозна със съдържанието на приложеното от участника техническо предложение и имайки предвид предварително обявените условия в методиката за оценка на офертите, комисията констатира следното:


1. Участникът е предложил технология и организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката. Описани са основните принципи, от които ще се ръководи при изпълнение на поръчката и основните дейности при организация на строителния процес. Обособени са три основни етапа на изпълнение на поръчката: етап на подготовка на строителната площадка и доставка на материали, етап на строителство и етап на въвеждане в експлоатация на строежа. По-нататък е техническото си предложение, участникът описва организацията на всеки от етапите, свързани с изпълнение на обществената поръчка. Например: "... ще преминем към следващия етап от изпълнението на договора: подготовка на строителната площадка и доставка на необходимите ни материали за реализиране на обекта. С подписването на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво ще стартира подготвителният и мобилизационен период, както и времето за транспортиране на строителната механизация на обекта и ситуирането на фургони на строителната площадка."; „Изпълнението на СМР се предхожда от редица подготвителни дейности като: разчистване на строителната площадка; изграждане на временна строителна и складова база; маркиране на местата на съществуващи подземни комуникации.“; „Организацията ни за изпълнение на предвидените видове СМР в проекта и ПСД включва следните подетапи за изпълнение на предмета на поръчката, технологичната последователност и взаимнообвързаност: подетап – 1: Част „Пътна – демонтажни работи“ – срок за изпълнение 6 (шест) календарни дни. Ще бъде изпълнен от специализирано звено, състоящо се от 6 бр. квалифицирани строителни работници...“.

Участникът е предложил технология за изпълнение на дейностите, като е посочил, че „основният принцип при изпълнението на обекта, е съставяне на специализирани звена (бригади) с постоянна численост от точно определен брой високо квалифицирани работници, които да изпълняват всички предвидени видове СМР“.

В табличен вид са описани видовете работи (СМР), които ще бъдат изпълнявани от съответното специализирано звено. Например: „Видове СМР, които ще изпълняват специализираните звена от екипа: Демонтажни работи – част „Пътна“, Всички видове земни работи по част „Ел – алейно осветление“, всички видове СМР по част „Пътна – пътни и асфалтови работи“, натоварване и



*Споразумение за отпускане на
безвъзмездна финансова помощ
690699 - CIVITAS ECCENTRIC
H2020-MG-2014-2015/H2020-MG-
2015_Two_Stages*




извозване на строителните отпадъци, предвидените СМР по част „Постоянна организация на движението“.

Приложен е Линеен график за изпълнение предмета на поръчката, отговарящ на поставените от Възложителя изисквания, а именно: представя строителната програма на участника, прецизирани са съответните дейности, съобразно с технологичната последователност на строителните процеси; отразява всички посочени в КС, инвестиционният проект и техническата спецификация дейности; посочена е норма време за всяка дейност, времето за изпълнение на всяка дейност, броят и квалификацията на строителните и наети лица и общите човекодни; посочен е броя и вида на необходимата механизация; приложена е диаграма на работната ръка.

Техническото предложение на участника обхваща всички работи и дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката съгласно Техническата спецификация, включително подготвителни работи, работи по изпълнението на видовете работи и всички други съпътстващи работи. Например: „Подготвителни работи – разчистване на строителната площадка и маркиране на съществуващите подземни комуникации; подкастриране корони на дървета над велоалея; разкъртване на съществуваща асфалтобетонена настилка по тротоари; изкоп хумус и земни почви...“; „Направа на траншейни изкопи, направа на кабелна канална система с PVC тръби, направа на заземление с един кол...“; „Преди започване на изпълнението на обратните насипи, ще се направят изследвания на материалите, от които ще бъдат изпълнение същите: класифициране на почвите съгласно изискванията на груповата класификация на почви..., определяне лабораторно максималната обемна плътност на скелета на почвите...“; „Основата, върху която ще се полага бетонът, ще бъде предварително подравнена и уплътнена..., бетоновите пътни ивици и бордюри ще се поставят върху пресния бетон ръчно.“; „При изпълнението на асфалтобетонното покритие, работните фуги ще се подготвят, като ръбовете на по-рано положените участъци ще се оформят вертикално и ще бъдат намазани с битум преди полагане на следващите“, „Стълбовете, на които ще се монтират пътните знаци и табели, ще бъдат поставени отвесно, добре укрепени най-малко 72 часа след изливането на бетона“, „Доставените партиди на отделните сборни елементи за улично осветление ще имат сертификат за качество. При съмнение или спорни положения, ще се изискват допълнителни изследвания от акредитиран орган или лаборатория“.

Комисията приема, че техническото предложение отговаря на минималните изисквания на Възложителя, за което Участникът получава 40 т.

2. По-нататък в своето Техническо предложение Участникът предлага план за организация на дейностите по доставка и съхранение на необходими за изпълнение на поръчката материали. Описва, че всички материали, които ще бъдат вложени ще са придружени със съответните сертификати за произход, както и че ще бъде осъществяван строг контрол по отношение качеството на доставените материали. Например: „В рамките на собствения контрол на Изпълнителя, както и в рамките на външния контрол ще се извършва входящ контрол на доставените материали, както и вземане на случайни проби за




*Споразумение за отпускане на
безвъзмездна финансова помощ
690699 - CIVITAS ECCENTRIC
H2020-MG-2014-2015/H2020-MG-
2015_Two_Stages*



извършване на контролни лабораторни изпитвания“; „Транспортирането и складирането на материалите ще се извършва задължително в съответствие с указанията на производителя, които представляват неразделна част от всяка доставка“. По отношение на последователността и разпределението във времето на доставките и материалите, Участникът пояснява, че „доставките ще бъдат разделени на части, съгласно линейния график на Изпълнителя“, както и че „целта е материалите да се доставят на площадката малко преди монтажът им и да се избягва тяхното складиране за продължителен период“. От техническото предложение на Участника, не става видно наличието на взаимовръзка между предложената организация по доставка на необходимите материали и посочените начало и край на изпълнение на съответната дейност от линейния график, което да гарантира качествено и срочно изпълнение на строителството. Поради което комисията не присъжда допълнителни точки на участника по този критерий.

3. В своето техническо предложение Участникът е представил цялостната си визия и политика във връзка с опазване на околната среда, както и мерки, свързани с опазването на околната среда, в това число конкретни мерки за опазване на въздуха и уличната мрежа от замърсяване вследствие на преминаване през нея на превозни средства, обслужващи строителството; мерки, отнасящи се за изкопаните земни маси и тяхното депониране и последващо използване, както и такива, отнасящи се до възстановяване и рекултивиране на засегнати терени при строително-монтажни дейности; мерки за предотвратяване на замърсяването на околната среда с петролни продукти; мерки за недопускане замърсяване с отпадъци на канализационната мрежа и пространството около обекта. Предвидено е депониране/изхвърляне на твърдите отпадъци от строителството, както и на течни отпадъци. Например: „За намаляване емисиите на прах при изпълнение на СМР и товаро-разтоварни дейности, строителната площадка ще бъде оросявана регулярно с вода.“, „Когато се налага механично въздействие върху почвата, хумусният пласт ще бъде предварително отнет и временно депониран на указани от Възложителя места, за да бъде впоследствие използван за рекултивация на засегнатата територия или на други терени.“, „Няма да се допуска без предварително одобрение на Възложителя, Изпълнителят да премахва дървета, намиращи се на обществени места или тротоари.“, „Ще бъде осъществяван системен контрол върху техническото състояние на строителната механизация и автомобилите, за да се предотврати изтичането на автомобилни течности от тях и замърсяването на почвите с опасни химически вещества.“, „В случай, че възникне разлив на опасни вещества на територията на строителната площадка, същият незабавно ще бъде ограничен, а замърсеният участък – почистен с инертен абсорбиращ материал или изгребан с подходящо средство, за да се предотврати замърсяване на почвата и водите с опасни вещества“.

Участникът е обърнал внимание и на предизвикваните в хода на строително-монтажните работи шум и вибрации, както и на цялостното социално въздействие и неудобствата, които строителните дейности ще причинят на гражданите, като предвижда да сведе вредното влияние до минимум.



*Споразумение за отпускане на
безвъзмездна финансова помощ
690699 - CIVITAS ECCENTRIC
H2020-MG-2014-2015/H2020-MG-
2015_Two_Stages*




Предложен е план за „Организация и управление по изпълнение на дейности за опазване на околната среда“, основни моменти в който са прилагането на превантивни мерки, използване на покрития за защита замърсяване на въздуха и шумоизолация, забрана за изхвърляне на вредни вещества за опазване на водите, почвите и въздуха, работа с изправни и регулирани ДВГ, депониране на строителни и битови отпадъци само на регламентирани депа.

Комисията приема, че с оглед на предложените конкретни екологични мерки и план за организация на изпълнение на дейности по опазване на околната среда, Участникът осигурява опазването на околната среда по време на изпълнение на строителството, като присъжда допълнителни 20 т. по този показател.


4. По-нататък в своето техническо предложение Участникът предлага мерки за вътрешен контрол и начини за осигуряване на качество на дейностите по изпълнение предмета на обществената поръчка.

Разработени са мерки за контрол върху качеството на материалите, като е предвиден входящ, технологичен и приемателен контрол. Например: „Техническият ръководител ще извършва входящ контрол на материалите доставени директно на обекта“, ще се извършва „контрол върху съответствието на влагането в обекта на строителни материали и изделия с проектните и технологични изисквания, както и спазването на действащите нормативни и технологични изисквания за строителство и качество на изпълнението“, „Доставените материали, необходими за изпълнението на обекта, ще отговарят на всички изисквания на инвестиционният проект и ще бъдат придружени със сертификати за качество... заверено копие от сертификат за съответствие на строителния материал, издаден от оторизирано лице по НСИСОСП“. Предложени са конкретни мерки за контрол при съхранение на материалите по време на изпълнение на обекта, както и контрол при доставката и транспортирането на материалите, като са посочени конкретно лицата, които ще отговарят за осъществяването на контрола. Например: „Отговорник „Механизация и автотранспорт“ отговарящ за изправността на машините ще поддържа в актуално състояние „Инвентарната книга на машините“ и ще извършва периодичен контрол.“. Въведени са процедури за избор и контрол на доставчиците на материали и за управление на документите за закупуване на материали.

Участникът е предвидил и методи за контрол и приемане на извършените СМР, изразяващи се в проверка на доставените материали, проследяване за наличие на съществени отклонения и приемане на извършените СМР след пълна документална проверка на място от Възложителя. В техническото предложение се посочва, че Техническият ръководител и Отговорникът по контрола на качеството ще осъществяват контрол по отношение качеството на изпълнение на СМР на обекта, за което ще се докладва на Изпълнителя, посочени са конкретните задължения и потенциални проблеми, за които ще се следи, както и нормативни и строителни документи, с които следва да е съобразен цялостният работен процес. Например: „В случаите, когато начинът на изпълнение на определен вид СМР не е определен в техническата спецификация, ръководството на обекта отговаря те да



Споразумение за отпускане на
безвъзмездна финансова помощ
690699 - CIVITAS ECCENTRIC
H2020-MG-2014-2015/H2020-MG-
2015_Two_Stages



се изпълняват по подходящ, подобаващ, професионален и внимателен начин, с подходящо оборудвани техника и инструменти, с безопасни материали, и в съответствие с признатата добра практика.", „Техническият ръководител ще координира, съгласно утвърдения график за изпълнение на договора, СМР, включително и качеството на изпълнението на екипите на Изпълнителя.“.

Участникът предвижда документиране и съхраняване на изготвената документация във връзка с изпълнението на всички дейности по извършване на СМР, в това число съставяне на протоколи, дневници и др. нормативно изискуеми документи през време на строителството. Експертът по ЗБУТ и техническият ръководител ежедневно ще следят за спазване изискванията за работната среда. Предвидени са обучения и инструктажи на работниците, както преди, така и по време на извършване на строителните дейности. При констатирани отклонения от препоръките за работа и нарушаване на трудовата дисциплина, ще бъдат предприемани незабавни действия.

Комисията приема, че с оглед на предложените конкретни мерки за контрол на изпълнението, Участникът осигурява качествено изпълнение на обекта, като присъжда допълнителни 20 т. по този показател.

Предвид извършената оценка на Техническото предложение, по показател „Ниво на изпълнение на дейностите по строителството“ Комисията присъжда на Участника общо 80 точки.

„ПОЛИСТРОЙ- 2001“ ЕООД, гр. Русе единствен допуснат участник и получава максимална оценка на Показател „Ценово предложение“ - ЦП: 100 точки.

1. Комплексна оценка:

Комплексната оценка (КО) се определя като сбор от оценките от посочените по-долу основни показатели, умножени по коефициент, определящ тежестта им в общата оценка по следната формула:

$КО = (50\% \times ЦП) + (50\% \times ТП)$, където:


Наименование на показателите	Брой точки	Тежест
1. Ценово предложение - ЦП	100	50 %
2. Техническо предложение - ТП	80	50 %

Комплексна оценка: 90 точки

Класация: Първо място: „ПОЛИСТРОЙ- 2001“ ЕООД

В резултат на горното, комисията предлага на възложителя да сключи договор с участника, класиран на първо място, а именно: „ПОЛИСТРОЙ- 2001“ ЕООД.

С това комисията приключи своята работа по разглеждане, оценка и класиране на офертите, постъпили по обществена поръчка за събиране на оферти с обява с предмет: „Строителство на обект „Осигуряване на безопасни тротоари със съоръжения за колоездене по бул. „Васил Левски“ в участъка от бул. „Христо Ботев“ до бул. „Гоцев Делчев“ и по бул. „Гоце Делчев“ в участъка от бул. „Васил Левски“ до бул. „България“ ж.к. Дружба, гр. Русе - Етап I“=



Споразумение за отпускане на
безвъзмездна финансова помощ
690699 - CIVITAS ECCENTRIC
H2020-MG-2014-2015/H2020-MG-
2015_Two_Stages



Комисията предава на възложителя настоящия протокол, както и цялата документация на 09.07.2019г...

КОМИСИЯ:

Председател:

Росица Николаева – експерт юрист по проект „Сивитас Ексентрик“

Членове:

Калинка Минкова – експерт по проект „Сивитас Ексентрик“

Светослав Робев – експерт – финансист по проект „Сивитас Ексентрик“