

АНЕКС № 1
към Договор № ЗОП-36/23.04.2019г.

Днес, 12.10.....2020 г., в град Русе, на основание чл.20а, ал.2 от ЗЗД, чл.34, ал.2, т.1 от Договор №ЗОП-36/23.04.2019г. между:

1. ОБЩИНА РУСЕ, представлявана от Златомира Стефанова – Заместник-кмет на Община Русе, съгл. Заповед № РД-01-1685/01.07.2020г., с адрес: пл. "Свобода" № 6, ЕИК по Булстат: 000530632, от една страна наричан за краткост Възложител,

И

2. „ИНФРАПРОЕКТ КОНСУЛТ“ ЕООД, представлявано от Розалина Любенова Козлева- Рибарова, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Цанко Церковски“ № 3, ЕИК 130349902, от друга страна, наричан за краткост Изпълнител,

се сключи настоящият Анекс към Договор № ЗОП-36/23.04.2019г., като страните се споразумяха за следното:

Чл.1 Възложителят и Изпълнителят като страни по Договор № ЗОП-36/23.04.2019г., сключен във връзка с изпълнение на предмет: Външна експертиза и услуги, свързани с управлението на проекти по програма INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020“ по обособени позиции, за Обособена позиция № 3: Проект „Реконструкция и представяне на значими културни забележителности с висок туристически потенциал в Еврорегион Русе-Гюргево“ и на основание чл. 34, ал.2 от горепосочения договор се съгласиха да прекратят Договор № ЗОП-36/23.04.2019г.

Чл.2 Прекратяването на изпълнение на задълженията е в сила от 01.11.2019г.

Чл.3 От момента на прекратяване се погасяват задълженията на страните по горепосочения договор.

Чл.4 Във връзка с прекратяването на договора страните заявяват, че нямат финансови и други претенции един към друг при или по повод изпълнение на договора, като са заплатени всички реално изпълнени и приети по съответния ред дейности съобразно чл.38 от договора.

Приложение към анекса е изготвения констативен протокол по чл.37 от договора.


Настоящият Анекс се състави в три еднообразни екземпляра и се подписа както следва:

ЗА ОБЩИНА РУСЕ

ЗЛАТОМИРА СТЕФАНОВА

Зам.-кмет


се /Заповед № РД-01-1685/01.07.2020г./



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

РОЗАЛИНА КОЗЛЕВА-РИБАРОВА

Управител на „Инфрапроект консулт“ ЕООД



САБИНА МИНКОВСКА

Началник отдел ФС при Община Русе

Замислена информация на основание чл. 37 от ЗОП.

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

Днес, 12.11.2020 г., в гр. Русе, във връзка с договор №ЗОП-36/23.04.2019 г. с предмет "Външна експертиза и услуги, свързани с управлението на проект „Реконструкция и представяне на значими културни забележителности с висок туристически потенциал в Еврорегион Русе-Гюргево", между страните:

1. ОБЩИНА РУСЕ с адрес: гр. Русе, 7000, пл. "Свобода" № 6, ЕИК: 000530632, представлявана от **ЗЛАТОМИРА СТЕФАНОВА** - зам.-кмет "Икономика и международно сътрудничество", упражняваща правата на възложителя – Община Русе, съгласно Заповед №РД-01-1685/01.07.2020г., в качеството си на **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

2. ИНФРАПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Цанко Церковски" №3, ЕИК130349902, представлявано от управителя **РОЗАЛИНА ЛЮБЕНОВА КОЗЛЕВА-РИБАРОВА**, в качеството си на **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

съгласно чл. 37, т. 1 се състави и подписа настоящият констативен протокол за одобрение за следното:

1. Към датата на подписване на настоящия констативен протокол в изпълнение предмета на договора са представени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в срок, одобрени и разплатени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** следните доклади за свършена работа:
 - Встъпителен доклад
 - Междинен доклад №1 за периода 23.04.2019 г. – 23.07.2019 г.
 - Междинен доклад №2 за периода 24.07.2019 г. – 23.10.2019 г.
2. Двете страни по договора заявяват, че не си дължат други плащания и нямат финансови претенции една към друга.
3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изпълнил задълженията си по чл. 37, т. 2, букви "б" и "в" и е предал на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи, материали и доклади в изпълнение на договора до датата на неговото прекратяване.

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка страна.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

РОЗАЛИНА КОЗЛЕВА-РИБАРОВА
Управител на
ИНФРАПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ
Главен експерт в Отдел МСП, Община Русе
Плм за контрол по Договора
Заповед №РД-01-3071/10.10.2019г.

ЗАМЕСЕЧЪ, ИНФОРМАЦИЯ НА ЗЛАТОМИРА СТЕФАНОВА