



ОБЩИНА РУСЕ

гр. Русе, пл. Свобода 6, Телефон: 082 881 802 , факс: 082 834 413,
www.ruse-bg.eu, mayor@ruse-bg.eu

Замъчен на основание чл. 370БЗОР

Утвърдил: /...../

ДИМИТЪР НЕДЕВ

За кмет на Община Русе, съгласно
Заповед №РД-01-1714/06.07.2020 г.

Дата: *15.07.2020* г.

ПРОТОКОЛ

Отразяващ работата на комисията по време на отваряне, разглеждане и оценка на постъпили оферти за участие в Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на ВиК инсталация, корекция на вертикална планировка и ремонт на двора на СОУЕЕ „Св. Константин Кирил Философ“, гр. Русе

Със Заповед № РД-01-3456 от 18.11.2019 г. на Кмета на Община Русе е назначена комисия в състав:

Председател: инж. Лилия Пъргова – Главен експерт в отдел „ТГИК“;
Членове: инж. Мариана Маринова – Главен инспектор в отдел „ТГИК“;
Гюлвер Ибрям – Старши юриконсулт отдел „ПНО“
Резервни членове: Вероника Миланова – Инспектор отдел „ТГИК“;
Милена Трифонова – Главен юриконсулт отдел „ПНО“.

На 18.11.2019 г. от 15:30 часа, в сградата на Община Русе, гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет. 1, стая 136, комисията се събра със задача – отваряне на постъпилите оферти, подадени за участие в обществената поръчка.

I. Обща информация

Председателят на комисията прие от деловодителя на Община Русе подадените оферти в горепосочената обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, което обстоятелство се удостовери с приемо-предавателен протокол, съгласно разпоредбите на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.

На основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, на публичното заседание при отваряне на постъпилите оферти могат да присъстват участниците в процедурата или техни представители. В определените с обявата дата и час на отваряне не се явиха присъстващи.

Председателят на комисията, съгласно чл. 51, ал. 4 от ППЗОП, пристъпи към изпълнение на задължения си, като запозна членовете на комисията с предстоящата работа и направи кратко въведение за хода на процедурата.

Членовете на комисията, включително и председателят, подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 1 от ЗОП, съгласно изискванията на чл. 97, ал. 2 от ППЗОП.

Председателят на комисията констатира, че съгласно Протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, в определения срок за получаване на оферти – до 17:30 часа на 08.11.2019 г.,

удължен на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП до 17:30 часа на 15.11.2019 г., са постъпили 2 (две) оферти, както следва:

№	Име на участника, подал оферта	Вх. № на офертата	Дата на получаване на офертата	Час на получаване
1	„ЕС ДЖЕЙ СТРОЙ“ АД	1	08.11.2019 г.	14:41 ч.
2	„ВЕГАК“ ЕООД	2	08.11.2019 г.	14:54 ч.

Офертите са постъпили в деловодството на Община Русе, в непрозрачни, запечатани опаковки и са заведени в Регистъра на обществените поръчки с посочено точно време (дата, час и минути) на постъпване.

II. Работа на комисията

Комисията пристъпи към отваряне на запечатаните непрозрачни опаковки, като след отварянето им обяви ценовите предложения на участниците:

№	Име на участника, подал оферта	Предложена обща цена за изпълнение (лв. без ДДС)	Предложена обща цена за изпълнение (лв. с ДДС)
1	„ЕС ДЖЕЙ СТРОЙ“ АД	104830,82	125796,98
2	„ВЕГАК“ ЕООД	103386,24	124063,49

Към ценовите предложения са приложени остойностени количествени сметки.

След като комисията съпостави цените с наличния бюджетен кредит, установи че същите са съобразени с бюджетната рамка. С това заседанието приключи на този етап.

Днес, 05.12.2019 г., комисията в основния си състав продължи своята работа с разглеждане на документите, касаещи личното състояние и критериите за подбор на участниците.

Констатации на комисията относно съответствието на офертите с изискванията, поставени от Възложителя:

1. „ЕС ДЖЕЙ СТРОЙ“ АД е представил попълнената декларация, съгласно чл.192, ал.3 от ЗОП и информацията в нея отговаря на поставените изисквания и критерии за подбор. Офертата на „ЕС ДЖЕЙ СТРОЙ“ АД се допуска до разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката.

2. В представената от „ВЕГАК“ ЕООД декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП, комисията е установила непълноти и несъответствия. В тази връзка от участника ще бъде изискано да отстрани на основание чл.97, ал.5 от ППЗОП, констатираните непълноти и несъответствия.

С вх. № 30-2450-35#1/11.12.2019 г. са постъпили допълнителни документи във връзка с направените от комисията констатации. След разглеждането им от страна на помощния органа на Възложителя на заседание на 17.12.2019 г. се прецени, че първоначално представената от участника оферта и допълнението отговарят на поставените критерии за подбор.

Членовете на комисията единодушно решиха да допуснат офертата на „ВЕГАК“ ЕООД до разглеждане на техническото предложение.

Днес 24.06.2020 г. комисията се събра на работно заседание. Комисията констатира, че срока на валидност на офертите е изтекъл на 08.02.2020 г. и във връзка с разпоредбата на ЗОП в чл.35а, ал.3, изр.2 от ППЗОП, трябва да се изпрати покана за потвърждаване на срока на валидност на офертите.

С изх. №30-6127-4/24.06.2020 г. е изпратена покана до „ВЕГАК“ ЕООД и „ЕС ДЖЕЙ СТРОЙ“ ЕООД за потвърждаване на срока на валидност на офертите до 20.12.2020 г.

В отговор на това:

С вх. №30-6127-4#1/26.06.2020 г. е постъпило потвърждение от „ВЕГАК“ ЕООД

С вх. №30-6127-4#2/29.06.2020 г. е постъпило потвърждение от „ЕС ДЖЕЙ СТРОЙ“ ЕООД.

След направеното потвърждение от страна на участниците комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците.

II. Разглеждане на технически предложения

Относно редовност на представените документи

„ЕС ДЖЕЙ СТРОЙ“ ЕООД

Предложение за изпълнение на поръчката – Образец №3

Представеното от участника Предложение за изпълнение на поръчката е редовно по съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя.

Приложени са технология и организация за изпълнение на дейностите и линеен график.

В предложението си участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката не повече от 60 календарни дни, след откриване на строителна площадка.

Декларирано е, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

„ВЕГАК“ ЕООД

Предложение за изпълнение на поръчката – Образец №3

Представеното от участника Предложение за изпълнение на поръчката е редовно по съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя.

Приложени са технология и организация за изпълнение на дейностите и линеен график.

В предложението си участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката не повече от 60 календарни дни, след откриване на строителна площадка.

Декларирано е, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Относно съдържанието на техническото предложение

„ЕС ДЖЕЙ СТРОЙ“ ЕООД

Техническото предложение съдържа: Основни дейности за организацията и подход. Разгледани са дейностите в отделните етапи на изпълнение, а именно:

-Етап на подготовка на строителната площадка - разчистване, временна база, маркиране местата на подземните комуникации, мобилизация, доставки, складиране на материали, трасировъчни работи /стр.7-16/;

-Етап на изпълнение на СМР - Последователността на работа ще бъде: подготвителни работи по част ВП, част В и К, част ВП - ремонт тротоари, дворна настилка, показана е продължителност на частите. За всяка от дейностите са определени изпълнителските звена и механизацията. Представена е обяснителна част към линейния график. Разгледани са съставянето на актове и протоколи по Наредба 3, комуникацията между участниците в процеса и др. /стр.16-24/;

- етап въвеждане на обекта в експлоатация, гаранционно обслужване /стр.24-27/.

В част Разпределение на задачите и отговорностите между експертите са описани задълженията и отговорностите на техническия ръководител, експерт по ЗБУТ, отговорник по контрол на качеството / стр.28-36/.

Част Технология и методи на изпълнение на предвидените СМР – съдържа описание на видовете работи по съответните части, последователност и технологията на изпълнение / стр.37-61/.

Част План за организация на дейностите по доставка и съхранение на необходимите материали, в която са разгледани избор на доставчици, сертификати, транспортиране и др.

Участникът е заявил, че материалите се доставят разделени на части за етапи и подетапи съгласно линейния график, малко преди монтажа им и се избягва складиране на продължителен период, но независимо от това е предвиден закрит склад. Описана е организация на доставките /стр.61-64/.

Част Предлагани мерки свързани с опазване на елементите на околната среда, в която са разгледани отрицателните въздействия по време на строителството, здравни рискове, мерки за опазване на елементите на околната среда. Представен е план за организация и управление на дейностите по опазване на околната среда и мерки за управление на строителните отпадъци, превантивни мерки, инструктажи, конкретни мерки срещу замърсяванията по време на изпълнението на СМР и др. /стр.65-86/.

Част Мерки за вътрешен контрол и начини за осигуряване на качество, където са разгледани контрол на влаганите материали, документи за съответствие, контрол при съхранението, контрол при транспортирането и др.

Представени са мерки за организация на входящия контрол, методи за контрол и приемане на изпълнението на СМР, система за осигуряване на качеството, процедури за контрол, управление на производствения процес /стр.86-109/.

Представен е линеен график за изпълнение на поръчката и график на работната ръка

Оценка на предложението

Комисията преценява, че предложената организация и технология на изпълнение са съобразно техническата спецификация, нормативните документи в т.ч. техническите правила и техническата спецификация на АПИ от 2014г. и осигуряват професионалното и качествено изпълнение на предвидените дейности. Линейният график с приложена диаграма на работната ръка отразява последователността на видовете дейности, тяхната продължителност, работната ръка и механизацията, и съответства на обяснителната записка в предложението. В предложението са обхванати всички дейности включително подготвителните, основните и съпътстващи видове СМР, документирането и предаването на обекта по съответния ред.

Предложението отговаря на базовите изисквания на Възложителя и съгласно методиката за оценка се оценява с 40 точки.

В методиката за оценка са предвидени допълнителни точки в случай, че са налице следните обстоятелства:

1. *Качественото и срочно изпълнение на строителството посредством предложението от участника план за организация на дейностите по доставка и съхранение на необходими за изпълнение на поръчката материали (строителни продукти, оборудване и други).*

В предложението е разгледана организацията на дейностите по доставки и съхранение на необходими за поръчката материали. Участникът е заявил, че материалите се доставят разделени на части /етапи и подетапи/, съгласно линейния график малко преди монтажа им и се избягва складиране на продължителен период, но не е представен график на конкретните доставки съобразно графика на изпълнение на СМР. По горните причини комисията приема, че не е обоснована взаимовръзката на доставките на материали с конкретната дейност /вид работа/, поради което не се присъждат допълнителни точки.

2. *Опазването на околната среда по време на изпълнение на строителството, чрез посочени конкретни екологични характеристики.*

Предложени са мерки свързани с опазване на елементите на околната среда, разгледани са отрицателните въздействия по време на строителството, мерки за опазване на елементите на околната среда. Представен е план за организация и управление по изпълнение на дейности за опазване на околната среда. Предложени са конкретни мерки срещу замърсяванията по време на изпълнението на СМР, а именно редовно почистване и освежаване на работната площадка, почистване и измиване на превозните средства и механизацията, недопускане претоварване и разливи по улиците, съхранение на дървесната растителност и тревни площи, шумови ограничения, инструктажи и др. Разработена е част мерки за управление на строителните отпадъци и част други мерки, където са разгледани мерки при аварийни ситуации и по-конкретно противопожарни мерки, мерки при пресичане на подземни

проводни, при разливи на бои и течни химикали. Разгледан е екологичен избор на материали и влиянието му върху околната среда.

Във връзка с горното обстоятелство предложението получава допълнително 20 точки.

3. Осигурено е качествено изпълнение на обекта чрез предложени мерки за контрол на изпълнението.

В предложението са представени мерки за контрол на доставките, транспортирането и съхранението на материалите, контрол при избор на доставчиците, заявки, документи, отговорни лица, мерки за контрол на изпълнението на СМР, система за вътрешен контрол и др.

Във връзка с горното обстоятелство предложението получава допълнително 20 точки.

Общо за техническото си предложение „ЕС ДЖЕЙ СТРОЙ“ ЕООД получава общо 80 точки.

„ВЕГАК“ ЕООД

Техническото предложение съдържа:

Предложение за технология и организация на изпълнение на дейностите – направено е общо представяне на инвестиционните намерения и представяне на дружеството, описание на обекта и предмета на поръчката, дейности, изисквания към поръчката съгласно документацията на Възложителя. Описани са предвижданията на инвестиционния проект.

Част Основни дейности:

1. Подготвителни работи, организация и мобилизация – съдържа основни правила по организация на работа на дружеството, съгласуваност и комуникация с Възложителя, екип на Изпълнителя, представени са задълженията и отговорностите на техническия ръководител и накратко лицата по безопасност на труда и по контрол на качеството.

2. Част Временно строителство – описани са подготвителните дейности след подписване на акт обр.2 (стр.16-17/

3. Демонтажни работи -/стр.18-19/

4. Доставка на материали и оборудване - /стр.19-21/

5. Изпълнение на СМР – разгледано е изпълнението на предвидените основни видове работи-земни работи, изкопи, насипи, подосновни и основни пластове, асфалтови пластове, битумни разливи, бордюри, бетонови, кофражни, армировъчни работи, ревизионни шахти, други дейности по приемане на обекта /стр.21-35/.

6. Разгледани са екзекутивни чертежи, геодезическо заснемане, приемане на обекта, дейности по време на гаранционния срок. /стр.35/

7. Етапност и срокове за започване и приключване на отделните етапи и съответствието им с линейния график – съдържа се обосновка на линейния график, описана е последователността на работите /стр.35-38/

Част План за организация на дейностите по доставка и съхранение на необходимите за изпълнение на поръчката материали /стр.38-45/.

В тази част е описана организацията на доставките, отговорните лица, като е отбелязано, че подробна организация ще бъде направена в работна програма след подписване на договора. Отразени са общи изисквания към материалите, документи за съответствие, технически изисквания към строителните продукти и оборудване, основни принципи, отговорности, документирани и отчитани, екологосъобразен избор на материали.

Част Опазване на околната среда /стр.45-49/

Описани са отрицателните въздействия върху околната среда по време на строителството на обекта, които са определени като несъществени и краткотрайни. Представен е план за организация на дейностите по опазване на околната среда, който съдържа превантивни мерки, инструктажи, забрана за изхвърляне на вредни вещества, работа с изправни ДВГ и конкретни мерки срещу замърсяванията по време на изпълнението на СМР, а именно редовно почистване и освежаване на работната площадка, почистване и измиване на превозните средства и механизацията, недопускане претоварване и разливи по улиците,

съхранение на дървесната растителност и тревни площи, шумови ограничения, инструктажи и др.

Не са показани мерки за управление на строителни отпадъци, а само е отбелязано, че същите ще се изхвърлят в съответствие със Закона за управление на отпадъците на регламентираните депа, посочени от Общината. /стр.48/.

Част Мерки за контрол на качеството /стр.49-58/

Разгледани са общи изисквания, входящ, текущ и краен контрол на доставките, вътрешна система за контрол на материалите, правила, съпътстващи документи. Разгледани са също управление на персонала, обучения и квалификация, обезпечаване с инструменти.

Разгледан е контрол на качеството на изпълнение на СМР

Оценка на предложението

В предложението са описани основните дейности, които ще се изпълнят, включително подготвителните, временно строителство, демонтажни работи, доставка на материали, изпълнение на СМР. Показана е организацията на изпълнение, етапността и сроковете за изпълнение на всяка дейност, разгледани са отговорностите на техническия ръководител за създаване на организация на работата. Показана е технологията за изпълнение на основните видове СМР, които се предвиждат. Представен е линеен график на дейностите в тяхната последователност, работната ръка и механизацията, които съответстват на обяснителната записка. Разгледано е документирането на строителството и предаването на обекта по съответния ред.

Комисията преценява, че предложената организация на обекта и технология на изпълнение съответстват на спецификата на обекта, отговарят на техническата спецификация, нормативните документи в т.ч. техническите правила и техническата спецификация на АПИ от 2014г. и осигуряват професионалното и качествено изпълнение на предвидените дейности.

Предложението отговаря на базовите изисквания на Възложителя и съгласно методиката за оценка се оценява с 40 точки.

В методиката за оценка са предвидени допълнителни точки в случай, че са налице следните обстоятелства:

1. *Качественото и срочно изпълнение на строителството посредством предложението от участника план за организация на дейностите по доставка и съхранение на необходими за изпълнение на поръчката материали (строителни продукти, оборудване и други).*

В предложението са разгледани техническите изисквания към материалите, документите за съответствие, описана е организацията на доставките. Предложението не е отнесено към конкретния обект и липсват конкретен план и график на доставките съобразно графика за изпълнение на СМР. По горните причини комисията приема, че не е обоснована взаимовръзката на доставките на материали с конкретната дейност /вид работа/, поради което не се присъждат допълнителни точки.

2. *Опазването на околната среда по време на изпълнение на строителството, чрез посочени конкретни екологични характеристики.*

Отчетени са отрицателните въздействия върху околната среда по време на строителството. Предложени са мерки свързани с опазване на елементите на околната среда. Представен е план за организация и управление по изпълнение на дейностите за опазване на околната среда. Предложени са конкретни мерки срещу замърсяванията по време на изпълнението на СМР, а именно редовно почистване и освежаване на работната площадка, почистване и измиване на превозните средства и механизацията, недопускане претоварване и разливи по улиците, съхранение на дървесната растителност и тревни площи, шумови ограничения, инструктажи и др.

Участникът не е представил план или мерки за управление на строителните отпадъци, а само е отбелязано, че същите „ще се изхвърлят в съответствие със Закона за управление на отпадъците на регламентираните депа, посочени от Общината“.

Съгласно методиката за оценка на предложението „Участниците следва да съобразят предложението си в тази част от офертата с влиянието върху въздуха,

методите за управление на строителните и други отпадъци, както и да съобразят факта, че обектът се намира в град Русе.

Комисията счита, че предложението не е обосновано по отношение на методите за управление на строителните и други отпадъци и депонирането на съществуващите стари материали само на регламентирани в гр. Русе депа.

Във връзка с горното обстоятелство предложението не получава допълнително точки.

3. Осигурено е качествено изпълнение на обекта чрез предложени мерки за контрол на изпълнението.

В предложението са представени мерки за контрол на доставките, транспортирането и съхранението на материалите, контрол при избор на доставчиците, заявки, документи, отговорни лица. Разгледани са въпроси за управлението на персонала, подбор, обучения и квалификация на същия, организация на работните места, отговорници, координацията между страните в инвестиционния процес, обхват на оперативния контрол, мерки за контрол на изпълнението на СМР, документирани на строителството, система за вътрешен контрол и др.

Във връзка с горното обстоятелство предложението получава допълнително 20 точки.

Общо за техническото си предложение „ВЕГАК“ ЕООД получава общо 60 точки.

IV. Оценяване в съответствие с предварително обявените условия по показател „Ценово предложение“ - ЦП.

Съгласно одобрената от възложителя обява, Показател „Ценово предложение“ - ЦП представлява:

$$\text{ЦП} = 100 \times (\text{ЦП}_{\text{мин}} / \text{ЦП}_{\text{уч}}), \text{ където:}$$

$\text{ЦП}_{\text{мин}}$ – най - ниското ценово предложение в лв. без ДДС;

$\text{ЦП}_{\text{уч}}$ – ценовото предложение в лв. без ДДС, предложено от съответния участник в процедурата.

Оценката по показател „Предлагана цена“ на „ВЕГАК-ЕООД“ ЕООД, при предложена от него обща цена от 103386,24 без ДДС и изчислена по горепосочената формула е

$$\text{ЦП} = (103386,24/103386,24) * 100 = 100,00 \text{ точки}$$

Оценката по показател „Предлагана цена“ на „ЕС ДЖЕЙ СТРОЙ“, при предложена от него обща цена от 104830,82 без ДДС и изчислена по горепосочената формула е

$$\text{ЦП} = (103386,24/104830,82) * 100 = 98,62 \text{ точки}$$

V. Комисията премина към оценка по методиката за определяне на комплексната оценка на офертите

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка“ за всеки участник е:

$$\text{КО} = (50\% \times \text{ЦП}) + (50\% \times \text{ТП}), \text{ където:}$$

Наименование на показателите	Максимален брой точки	Тежест
1. Ценово предложение – ЦП	100	50 %
2. Техническо предложение – ТП	100	50 %

Максималната стойност на комплексната оценка (КО) е 100

Комисията изчисли комплексната оценка „КО“ на участниците, съгласно формулата и резултатите от оценяването на офертата по посочените показатели, както следва:

Показатели за оценка	Резултат от оценяването „ЕС ДЖЕЙ СТРОЙ“	Резултат от оценяването „ВЕГАК“ ЕООД
----------------------	---	--------------------------------------

1. Ценово предложение – ЦП	98,62 точки	100,00 точки
2. Техническо предложение – ТП	80,00 точки	60,00 точки
3. Комплексна оценка КО = (50% x ЦП) + (50% x ТП)	КО = (50% x 98,62) + (50% x 80,00) = 89,31 точки	КО = (50% x 100,00) + (50% x 60,00) = 80,00 точки

VI. На база горезложеното, комисията класира участниците:


- I-во място – „ЕС ДЖЕЙ СТРОЙ“ АД с комплексна оценка – 89,31 точки.
- II-ро място - „ВЕГАК-ЕООД“ ЕООД с комплексна оценка – 80,00 точки.

С това помощния орган на Възложителя приключи своята работа по разглеждане, оценка и класиране на офертите, постъпили по обществена поръчка за събиране на оферти с обява с предмет: „Реконструкция на ВиК инсталация, корекция на вертикална планировка и ремонт на двора на СОУЕЕ „Св. Константин Кирил Философ“, гр. Русе

Комисията предава настоящия протокол, както и цялата документация и предлага да се сключи договор за изпълнение на предмета на поръчката с участника „ЕС ДЖЕЙ СТРОЙ“ АД, класиран на първо място.

КОМИСИЯ В СЪСТАВ:

Председател:

инж. Лилия Пъргова. 

*Заячени на основание
чл. 37. вг 30п*

Членове:

1. инж. Мариана Маринова. 

2. Гюлвер Ибрям. 