



Примерен график за ръ

| ДАТА | |
|-----------|-------------------------|
| 21.05.20г | А.Кънчев, А.Златаров, I |
| 22.05.20г | Войводова, Омуртаг, E |
| 23.05.20г | Не се изпълнява |
| 24.05.20г | Не се изпълнява |
| 25.05.20г | Не се изпълнява |
| 26.05.20г | Муткурова, Горазд, П |
| 27.05.20г | Щип, Вардар, Бълг.мс |
| 28.05.20г | бул.Придунавски, Ч.Х |
| 29.05.20г | Мостова, Богдан в-да |
| 30.05.20г | Не се изпълнява |
| 31.05.20г | Не се изпълнява |

*Графикът ще бъде изп
стен*

**чно престъргване и товарене в т.ч. и на улични канавки
град Русе за периода
21.05.2020 - 31.05.2020**

| УЛИЦИ |
|---|
| Бозвели, Баларев, Доростол, Стрешер планина, В.Търново |
| Бозвели, Райна княгиня, Яна в-да, Доростол, Ловеч, Св.Гора |
| |
| |
| .Волов, Юндола, Тулча, Хр.Ботев, Духовно в-не |
| Брава, Сърнена гора, Воден, Никюп, Хр.Ботев, Етър |
| Брабър, Бабуна планина, Студентска, Н.Вапцаров, О.Паисий |
| , Ил.Маклариополски, Измаил, Студентска, Гр.Пърличев, Пристанищна |
| |
| |

**в зависимост от метеорологичните условия и
температурата на замърсяване на улиците .**

"РПС-РУСЕ ПЪБЛИК СЪРВИСИЗ" ЕООД

