



**Примерен график за почистване на дъждоприемни шахти
град Русе за периода 20 - 31.05.2020г.**

ДАТА	УЛИЦИ
20.05.	Солун, Ниш
21.05.	Бистица, Щип, Вардар
22.05.	Тетово, Драма
23.05.	Хан Крум, Струга
24.05.	Не се изпълнява
25.05.	Хан Аспарух, Поп Богомил, С.Велики
26.05.	К.Иречек, Ив. Вазов, Буров
27.05.	бул. Славянски, Цариброд
28.05.	Пирот, Еп.Босилков
29.05.	Княжеска, К.Старцев
30.05.	Духовно в-не, Г.С.Раковски, Ал.Константинов
31.05.	Не се изпълнява

**Графикът ще бъде изпълним в зависимост от
метеорологичните условия и степента на замърсяване на
дъждоприемните шахти .**

"РПС-РУСЕ ПЪБЛИК СЪРВИСИЗ" ЕООД

