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ЧАСТ II.ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Обществена поръчка с предмет: 

„ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ, ЧАСТ ОТ ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА АНАЕРОБНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РСУО РУСЕ“

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

	АДБФП
	Административен договор за безвъзмездна финансова помощ

	БФП
	Безвъзмездна финансова помощ

	ДО
	Договарящ орган

	ЕК
	Европейска комисия

	ЕС
	Европейски съюз

	ЕУП
	Екип за управление на проекта

	ЗОП
	Закон за обществените поръчки

	ЗУТ
	Закон за устройство на територията

	ЗУО
	Закон за управление на отпадъците

	ЗООС
	Закон за опазване на околната среда

	МОСВ
	Министерство на околната среда и водите

	ОПОС
	Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.”

	СКФ
	Структурни фондове и Кохезионен фонд


	СО
	Сертифициращ орган

	УО
	Управляващ орган


1. Място на изпълнение.
Град Русе, Република България

2. Възложител

Кмет на Община Русе, гр. Русе, пл. "Свобода" № 6.

3. Финансиращ орган

Настоящата обществена поръчка се провежда в изпълнение на дейност „Организация и управление“ по проект „Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на РСУО Русе“ с регистрационен номер на АДБФП BG16M1OP002-2.004-0003-C01, който Община Русе ще реализира в изпълнение на процедура №BG16M10P002-2.004 „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“ по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Проектът се финансира от по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз. 
4. Обща информация за проекта

Кратка информация за проекта, обект на настоящата обществена поръчка:

В рамките на проекта на територията на Регионално сдружение за управление на отпадъците-Русе (РСУО) ще бъде изградена анаеробна инсталация за преработка на разделно събраните биоразградими битови отпадъци. Инсталацията ще обслужва всички общини, членове на РСУО Русе, а именно община Русе, община Иваново, община Ветово, община Сливо поле и община Тутракан. Общините, членове на РСУО- Русе на 02.02.2017 г. са подписали споразумение за партньорство, съгласно което се съгласяват Община Русе да е водеща община при подготовката, изпълнението и управлението на проекта. Тя да е възложител на обществените поръчки по реда на ЗОП за избор на изпълнители по съответните проектни дейности.

Номинален капацитет на инсталацията ще бъде приблизително 18 000 т./годишно биоразградими отпадъци.

Основна цел на проекта:
Основната цел на проекта е изграждане и въвеждане в експлоатация на анаеробна инсталация на територията на РСУО - Русе, както и осигуряването на разделното събиране на биоразградими отпадъци от общините членове на РСУО - Русе. Чрез постигането на тази цел ще се осигури допълнителен капацитет за рециклиране чрез анаеробно третиране на разделно събрани биоразградими отпадъци, което ще доведе до намаляване на количеството депонирани отпадъци и ще допринесе за постигане на Специфична цел 1 на приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г. - „Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци“.

Изпълнението на предвидените в проекта инвестиционни мерки ще доведе до постепенното намаляване на количествата на депонираните и увеличаване на количествата рециклирани/оползотворени биоразградими отпадъци.

Очакваният резултат от изпълнение на мерките и дейностите, които се предвиждат за реализиране по изграждането и въвеждането в експлоатация на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци е да се осигури на територията на РСУО - Русе допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци от най-малко 18 000 т/год. и да намалим количеството на депонираните битови отпадъци, в т.ч. на биоразградимите към 2023 г., с 52 %.
Проектът включва осъществяване на следните дейности

1.
Дейности, свързани с подготовката на подаденото проектно предложение;

2.
 Изготвяне на документации за възлагане на обществени поръчки чрез приложимия способ по ЗОП;

3.
Идейно проектиране на анаеробна инсталация и на съпътстващата инфраструктура;

4.
Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с изграждането на анаеробна инсталация;

5.
Доставка на необходимото оборудване, съоръжения и техника за разделно събиране на биоразградими отпадъци, в т.ч. и на съдове за събиране на биоразградими отпадъци при източника на образуване и на специализирани транспортни средства;

6.
Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи по проекта и извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти;

7.
Провеждане на процедури и подготовка на документация с цел издаване на административни актове по законодателството за околна среда;
8.
Организация и управление на проекта;

9.
Информация и комуникация;

10.
Доставка на мобилно оборудване за инсталацията;

11.
Доставка на офис обзавеждане и офис техника.

Изпълнението на всяка от изброените дейности, ще бъде възложено на външни изпълнители.

Задължителните съгласно насоките за кандидатстване дейности „Организация и управление на проекта“ и „Информация и комуникация“ ще се осъществят съвместно от Община Русе и външни изпълнители.

Непосредствено след сключване на АДБФП, бенефициентът ще сформира Екип за управление на проекта /ЕУП/.

Управлението е ключова дейност, която се осъществява през целия период на проекта. Чрез тази дейност ще се осигури неговото ефективното изпълнение. ЕУП ще се състои от общо 11 члена, като в него ще бъдат включени както физически лица служители на общините членове на РСУО Русе, така и външни за общините членове. Сформираният ЕУП ще се състои от следните експерти:

Вътрешни членове в ЕУП:

•
Ръководител;

•
Координатор;

•
Финансист;

•
Юрист;

•
Строителен инженер;

•
Технически сътрудник;

•
Експерт "Информация и комуникация";

Външни членове в ЕУП:

•
Експерт "Мониторинг и докладване";

•
Експерт "Управление на отпадъци";

•
Инженер "Технология на третирането на отпадъците";

•
Инженер „Газоснабдяване“.

Сформираният екип за организация и управление на проекта ще организира, координира и контролира изпълнението на дейностите по проекта, респективно степента на постигане на заложените цели; ще отговаря за техническото и финансово администриране на дейностите; ще носи отговорност за качественото изпълнение на дейностите и правилното изразходване на предвидените в бюджета средства; спазване на приложимите механизми за вътрешна оценка и контрол; извършване на мониторинг върху напредъка и предприемане на корективни мерки при необходимост; изготвяне на отчетна документация. Членовете на ЕУП ще участват в комисии по ЗОП. Характерна част от управлението на проекта е финансовото управление, което следва да гарантира анализ на паричните потоци и осигуряване на необходимите средства за разплащане по договорите с изпълнители в нужните срокове. През периода на извършване на строителните дейности, ЕУП периодично ще провежда срещи с фирмите изпълнители и заинтересовани страни при необходимост с цел постигане на координация на действията и управление на рисковете по проекта като цяло.

Цел:
Чрез настоящата обществена поръчка Община Русе цели да постигне най-малко следното:

•
Подпомагане координацията, организацията и административния капацитет на отговорните служители и на Възложителя при изпълнение на предвидените дейности в рамките на проекта, чрез привличането на изпълнител, който притежава нужната компетентност и експертиза по управление на проекти;

•
Гарантиране правилното изразходване и отчитане на средствата в рамките на проекта и избягване непризнаването на разходи.

Очакван резултат:
•
Успешно, навременно и качествено изпълнение на договорите с външните изпълнители.

· Спазване условията на договора за финансиране и приложимите към изпълнението на договора документи във връзка с коректното и навременно отчитане на проекта в техническо, административно и финансово отношение.

Докладване:
За изпълнение на задълженията си по тази обществена поръчка Изпълнителят изготвя и предоставя на Възложителя:

•
Междинни доклади;

•
Окончателен доклад.

Изпълнителят изготвя горепосочените доклади на български език в 1 екземпляр на хартиен и електронен носител.

Междинни доклади

Изпълнителят предоставя на Възложителя междинни доклади - до 5 работни дни след изтичане на съответния отчетен период. Междинното отчитане обхваща период от три месеца.

Във всеки Междинен доклад следва да се посочат реално изпълнените от всеки експерт дейности по всяко от посочените в документацията направления за съответния отчетен период.

Одобрението на Междинните доклади е основание за извършване на междинни плащания по договора за обществена поръчка.
Окончателен доклад

Изпълнителят предоставя на Възложителя окончателен доклад за изпълнение на дейностите по договора за обществена поръчка – не по-късно от 2 седмици преди изтичането на срока за физическото изпълнение на проекта.

Докладът се изготвя за отчитане на цялостното изпълнение на дейностите по договора, вкл. отчитане на услугите за периода, който не е обхванат от междинните доклади. В окончателния доклад да се посочат общо извършените от всеки експерт дейности по посочените в документацията направления за целия срок на договора.  Докладът следва да бъде одобрен в рамките на срока на договора за услуга. Одобрението на окончателния доклад е основание за извършване на окончателно плащане по договора за обществена поръчка.
Одобрение на докладите

Възложителят има право да одобри докладите без забележки или да представи на Изпълнителя своите коментари и искания за корекции в срок до 10 работни дни от получаване на съответния доклад. Срокът за преработка/допълване на докладите се определя допълнително от Възложителя при представяне на коментарите му на Изпълнителя. Предаването на всеки доклад се извършва е подписване на приемо- предавателен протокол, а одобрението на докладите се извършва е подписване на протокол за одобрение.

В случай че Възложителят не представи коментари в 10 дневния срок, докладите се считат за одобрени от него и не се изисква подписването на протокол за одобрение. Коментарите и исканията за корекции на Възложителя са задължителни за Изпълнителя, когато са в съответствие със законовите разпоредби, договорните условия, както и с изискванията на програмата и съпътстващите документи във връзка с изпълнението на договора за услуга.
За изпълнение на обществената поръчка е необходимо да се осъществят минимум следните направления:
1) Подпомагане на финансовото управление и контрол на проекта, включително оказване на помощ на вътрешните членове на ЕУП при планиране и следене на паричните потоци по проекта, като се съобразяват заложените в АДБФП и договорите с изпълнителите графици и начин на плащане;

2) Подпомагане на техническо и финансово отчитане, включително докладване на напредъка във връзка с искания за възстановяване на средства, изменения/допълнения и уведомления във връзка с АДБФП;

3) Извършване на административно-логистична дейност за подпомагане работата на ЕУП - подготовка на необходимите документи, кореспонденция между изпълнителите и възложителя. Поддържане на открита комуникация (при необходимост) с Управляващия орган (УО) чрез участие в срещите, организирани с УО (при необходимост);

4) Контрол на изпълнението на резултатите, постигането на индикаторите и реализирането на дейностите по проекта. Подпомагане при измерването на индикаторите на Програмата заложени при кандидатстването на Възложителя и заложени АДБФП;

5) Извършване на постоянен мониторинг по изпълнението на проекта, като при необходимост организира отстраняването на непълноти и/или несъответствия в отчетните документи на проекта. Изготвяне на доклади за извършени документални проверки във връзка с мониторинг и контрол по изпълнението на дейностите, попадащи в обхвата на проекта;

6) Решаване на проблеми и отстраняване на евентуални затруднения за постигане на заложените цели. Идентифициране на бъдещи потенциални рискове и докладване на ръководителя на проекта за потенциални заплахи за изпълнението на проекта;

7) Участие на експерти в комисиите за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в процедурите за възлагане на обществени поръчки;

8) Оказване на експертна помощ на Възложителя при изготвяне на коментари, становища и бележки до Управляващия орган във връзка с евентуални процедури по администриране на нередности.

9) Подготовка на документация за съвместно възлагане на по реда на чл. 8, ал. 1 от ЗОП за избор на изпълнител, който да осъществява експлоатация на изградената анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци.

10) ЕУП (вътрешни и външни членове) ще извършва ежедневните дейности, свързани с изпълнението на проекта, вкл. чрез участие в организираните работни срещи между партньорите по проекта.
5. Обхват на дейността на изпълнителя по настоящата обществена поръчка

В рамките на настоящата обществена поръчка следва да бъдат предоставени услуги при подпомагане на Екипа за управление на проект в изпълнение на дейност „Организация и управление“ по проект „Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на РСУО Русе“ с регистрационен номер на АДБФП BG16M1OP002-2.004-0003-C01, който Община Русе ще реализира в изпълнение на процедура №BG16M10P002-2.004 „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“ по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Подпомагането се изразява в предоставяне на експерти, които да бъдат част от ЕУП, на следните позиции:

1) Експерт "Мониторинг и докладване";

2) Експерт "Управление на отпадъци";

3) Инженер "Технология на третирането на отпадъците";

4) Инженер „Газоснабдяване“.
Участникът може да предложи участие и на други допълнителни експерти, извън посочените като задължителни съгласно изискванията на възложителя и настоящата документация за участие. Допълнителните експерти не са членове на ЕУП.
Основните задължения и отговорности на отделните външни членове, част от ЕУП са следните:

1. Експерт: „Мониторинг и докладване“:
· Създава система за проследяване (мониторинг) на изпълнението на проекта.

· Съдейства при идентифицирането на несъответствия и проблеми и предлага корективни действия за преодоляването им пред Ръководителя и пред координатора;

· Осъществява проверки на място по графика за изпълнение на дейности по проекта, като изготвя доклади за изпълнение на всички договори в съответствие с проведени обществени поръчки;

· Изготвя докладите за напредъка по изпълнение на проекта;

· Проследява сроковете за изпълнение на дейностите съгласно сключените с изпълнителите договори и докладва на Координатора, с предложения за корективни мерки в случай на необходимост;

· Отговаря съвместно с "Координатора" за отчитането на индикаторите по проекта;

· Подпомага финансиста на екипа при финансово управление на проекта и подготовка на финансов план за обезпечаване на разплащанията по проекта, съобразно предвидените плащания в договорите с изпълнителите и заложеното в АДБФП;

· При необходимост подпомага Бенефициента при привеждане в съответствие с разпоредбите на ОПОС и изискванията на АДБФП, правилници и други вътрешни актове, които се прилагат в общините и са относими към изпълнението на настоящия проект;

· При откриване на нередност или при подозрение за нередност или измама на който и да е било етап от изпълнението на проекта докладва на Ръководителя на проекта;
· През периода на извършване на строителните дейности участва в срещи с фирмите изпълнители и заинтересовани страни при необходимост с цел постигане на координация на действията и управление на рисковете по проекта като цяло.;

· Изпълнява и други задачи, поставени от ръководителя на проекта.
2. Експерт: „Управление на отпадъци“:
· Осъществява контрол по изпълнението на условията от решения по ОВОС с НДНТ, свързани с периода на строителството;

· Следи за качественото изработване на комплексно разрешително или изменение на комплексно разрешително на Регионално депо;

· Съгласува и изготвя становища и/или решения, свързани с организиране на регионалната система за разделно събиране на биоразградимите отпадъци;

· Извършва консултации, свързани с определяне на физическото местоположение и разпределението на съдовете за разделно събиране на биоразградими отпадъци заедно с общините.

· При подготовката на документацията за избор на изпълнител за дейност 5 „Доставка на необходимото оборудване, съоръжения и техника за разделно събиране на биоразградими отпадъци, в т.ч. и на съдове за събиране на биоразградими отпадъци при източника на образуване и на специализирани транспортни средства“ приема работата, дава становище за необходимост от корекции и съгласува работата на изпълнителя по дейност 2 „Изготвяне на документации за възлагане на обществени поръчки чрез приложимия способ по ЗОИ“;

· Участва в комисии за избор на изпълнител по ЗОП за дейност 5 „Доставка на необходимото оборудване, съоръжения и техника за разделно събиране на биоразградими отпадъци, в т.ч. и на съдове за събиране на биоразградими отпадъци при източника на образуване и на специализирани транспортни средства“, съгласно своите компетенции;

· Приема работата на избрания изпълнител по дейност 5 „Доставка на необходимото оборудване, съоръжения и техника за разделно събиране на биоразградими отпадъци, в т.ч. и на съдове за събиране на биоразградими отпадъци при източника на образуване и на специализирани транспортни средства“;

· Участва в изготвянето на документация, необходима за външно възлагане за избор на оператор за експлоатация на инсталацията;

· При откриване на нередност или при подозрение за нередност или измама на който и да е било етап от изпълнението на проекта докладва на на Ръководителя на проекта;
· През периода на извършване на строителните дейности участва в срещи с фирмите изпълнители и заинтересовани страни при необходимост с цел постигане на координация на действията и управление на рисковете по проекта като цяло.;

· Изпълнява и други задачи, поставени от ръководителя на проекта.

3. Експерт: Инженер „Технология на третирането на отпадъците“:
· При подготовката на документацията за избор на изпълнител за дейност 10 „Доставка на мобилно оборудване за инсталацията“ приема работата, дава становище за необходимост от корекции и съгласува работата на изпълнителя по дейност 2 „Изготвяне на документации за възлагане на обществени поръчки чрез приложимия способ по ЗОП“;

· Участва в комисии за избор на изпълнител по ЗОП за дейност 10 „Доставка на мобилно оборудване за инсталацията“, съгласно своите компетенции;

· Приема работата на избрания изпълнител по дейност 10 „Доставка на мобилно оборудване за инсталацията“;

· Осъществява оперативен контрол и посещения на място за проверка работата по целевият обект;

· Участва при приемането на доставките и монтажа на съоръженията и оборудването, следи за съответствие с поставените технически и експлоатационни параметри.

· Извършва контрол върху подготовката на технологична документация и инструкциите за експлоатация от страна на изпълнителя на обекта.

· Дава становища при одобряването на идейния проект по реда на ЗУТ и при издаването на Разрешението за строеж на фаза Работен проект. Предвид категорията на обекта, становищата ще допълнят тези на служителите на Общината и ще се представят на главния архитект при издаване на разрешението за строеж.

· Участва в провеждането на 72-часовите проби на инсталацията

· Участва в изготвянето на документация, необходима за външно възлагане за избор на оператор за експлоатация на инсталацията;

· При откриване на нередност или при подозрение за нередност или измама на който и да е било етап от изпълнението на проекта докладва на Ръководителя на проекта;
· През периода на извършване на строителните дейности участва в срещи с фирмите изпълнители и заинтересовани страни при необходимост с цел постигане на координация на действията и управление на рисковете по проекта като цяло.;

· Изпълнява и други задачи, поставени от ръководителя на проекта.

4. Експерт: Инженер „Газоснабдяване“:
· При подготовката на документацията за избор на изпълнител за дейност 4 „Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с изграждането на анаеробна инсталация“ дава становище за необходимост от корекции и съгласува работата на изпълнителя по дейност 2 „Изготвяне на документации за възлагане на обществени поръчки чрез приложимия способ по ЗОП“;

· Участва в комисии за избор на изпълнител по ЗОП съгласно своите компетенции;

· Следи процеса на проектиране, строителство по част „газоснабдяване“ и дава становища по организацията на технологичния процес за осигуряване на правилната експлоатация на анаеробната инсталация, преди въвеждането й в експлоатация.

· Осъществява оперативен контрол и посещения на място за проверка работата по строителството на инсталацията.

· Участва при приемането на доставките и монтажа на съоръженията и оборудването, свързани с част газоснабдяване, следи за съответствие с поставените технически и експлоатационни параметри.

· Осъществява физически контрол и следи за част „Газоснабдяване“ на строителния обект и поддържане на непрекъснат контакт с избраните изпълнители на строителните работи, проектанти, строителен надзор;

· Участва в провеждането на 72-часовите проби на инсталацията;

· Извършва контрол върху подготовката на технологична документация и инструкциите за експлоатация от страна на изпълнителя на обекта;

· Участва в изготвянето на документация, необходима за външно възлагане за избор на оператор за експлоатация на инсталацията;

· При откриване на нередност или при подозрение за нередност или измама на който и да е било етап от изпълнението на проекта докладва на Ръководителя на проекта;
· През периода на извършване на строителните дейности участва в срещи с фирмите изпълнители и заинтересовани страни при необходимост с цел постигане на координация на действията и управление на рисковете по проекта като цяло.;

· Изпълнява и други задачи, поставени от ръководителя на проекта.

В случай на нововъзникнали обстоятелства и с цел спазване на всички срокове и условия, предвидени в закона, финансиращата програма и АДБФП, Възложителят има право да изисква изменение и на други задължения и отговорности на отделните експерти в рамките на предмета на договора и на заложените в поръчката цели и резултати от дейността.
6. Изисквания към външните членове, част от ЕУП.
За изпълнение на настоящата поръчка участникът трябва да предложи експерти, които да извършат дейностите, предмет на поръчката. Изискванията към екипа на изпълнителя са посочени в обявлението за откриване на процедурата и документацията за ОП, като същите са съобразени със заложените изисквания в АДБФП.

7. Изисквания към изготвянето на предложението за изпълнение на поръчката 
Участникът следва да приложи, към своето Предложение за изпълнение на поръчката – Образец №3 и Обяснителна записка. Обяснителната записка следва да има следното минимално съдържание: 

7.1. Пълно и детайлно описание на организацията и изпълнението на договора - в тази част от обяснителната записка, участникът трябва да опише предложенията си относно:

1. Участникът следва да разпише подхода за изпълнение на предмета на поръчката, отнасящ се за концепцията, която участникът ще приложи, за да изпълни своевременно и качествено поръчката, както и да постигне целите на изпълнението му. В тази част участникът следва да опише вижданията си за основните принципи и правила, които предвижда да приложи по отношение на цялостния подход за изпълнение на поръчката, с оглед постигане на заложените резултати.    
2.  Обхват и дейности, съобразно виждането му от подхода, използваните методи и технологията на изпълнение на предмета на поръчката - следва да се опишат отделните етапи на изпълнение на поръчката, да се обхванат и опишат всички дейности и поддейности за всеки един от етапите, необходими за изпълнението предмета, с които същият ще изпълни изискванията на настоящата спецификация, нормативните и ненормативни  изисквания за дейносттаи изписаните в договора задължения, включващи описаните в т. 4 от настоящата техническа спецификация, направления.
Етапите и дейностите по тези направления следва да обхващат цялостното изпълнение на поръчката. Изложението в този раздел следва да включва всички нормативно определени дейности, дейностите определени от условията на АДБФП и правилата на ОПОС 2014-2020, както и предвидените в спецификацията такива за цялостното изпълнение на поръчката. Участникът трябва да направи и описание на начина на изпълнение на всяка една от тях. Следва да бъдат посочени очакваните резултати от изпълнението на всяка една дейност. В този раздел участникът трябва да опише и всички относими нормативни актове и ненормативни актове и правила, които ще прилага, както и посочване на конкретни мерки, свързани със спазването им. За всяка мярка следва да се посочат нейното наименование, конкретните дейности по нейното изпълнение, конкретно ангажираните експерт/и и кой от тях коя част от дейностите ще изпълнява. Следва да се опише и очакваният ефект от конкретната мярка.
3. Описание на вътрешно фирмената организация с оглед наличните човешки и технически ресурси. В тази част от изложението участникът следва да посочи  индивидуално всички експерти (по длъжности) за изпълнение на предвидените дейности в предходния раздел. Изложението следва да покрива всички предвидени за изпълнение дейности. Участникът следва да посочи мерки за обезпечаване на присъствието на експертите на необходимото място и време за изпълнение на техните задължения, като за всяка от мерките следва да е посочено наименование, същност и обхват, както и очакван ефект от приложението, дейностите, които ще се изпълняват по конкретната мярка, отговорният за това експерт/и, конкретните им задължения по изпълнение на мярката. Участникът следва да предложи и система за взаимозаменяемост и обезпечаване на присъствието на експертите във всички необходими места и във всички необходими моменти. Участникът следва да посочи и система за вътрешнофирмена координация между отделните експерти, която дава информация за наличие на адекватна и бърза комуникация, като под такава следва да се разбира комуникация, недопускаща неизпълнение или забавяне на конкретни задължения на експертите посочени в изложението. Участникът следва да посочи и система за координация и с възложителя и останалите участници в процеса;
4. Управление на риска - Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:

1. Риск от забавяне при предоставяне на изходна документация и данни, или част от тях, необходими за изпълнението на договора; 

2. Риск, свързан с използваните от изпълнителя човешки  и технически ресурси;

3. Риск от недостатъчна информация от някои от заинтересованите страни в рамките на проекта по време на изпълнение на дейностите на настоящата процедура.
Предложението на участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка следва да съдържа, за всеки един от посочените рискове - обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка; мерки за недопускане/ предотвратяване  на риска; мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. За всяка една от мерките участникът следва да опише нейното наименование, същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението ѝ, конкретния експерт, ангажиран с прякото ѝ изпълнение, ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява, както и посочване на експерта, които ще контролира изпълнението на мярката. Мерките следва да бъдат съпроводени и от описание на очаквания ефект в сферата на недопускане / проявление на разглеждания риск.
5. Качествени мерки – незадължителен елемент. Участниците в тази незадължителна част от Обяснителната записка могат да направят описание на мерките за осигуряване на качество по време на изпълнение на договора и да ги класифицират като „качествени“ мерки по смисъла на методиката за оценка. Ако преценят да изложат качествени мерки всяка една от тях следва да бъде съпроводена от: наименование, същност и обхват на мярката; направлението от методиката за оценка в което се предлага, описание на конкретните действия, които ще се извършат при нейното прилагане и изпълнение, описание на експертите, които са ангажирани с изпълнение на тези дейности; описание на отделните техни задължения, свързани с дейностите по конкретната мярка и посочване на това кой експерт кои от дейностите ще изпълнява; както и описание на очакваното въздействие и резултат на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло. Участникът може да включи изложение за „качествени мерки“ по посочените в методиката направления и в задължителните раздели на самата обяснителната записка, за която има минимално задължително съдържание, ако сметне, че тематично е подходящо качествената мярка да бъде изложена там. Това условие е въведено с цел да няма колизия между задължителната  и незадължителната част на Обяснителната записка. Ето защо участниците могат да направят това и във всяка друга част от задължителната част на Обяснителната записка стига да преценят, че е подходящото предвидената от тях предложение за качествена мярка да бъде изложено там. В този случай участникът следва също да спази настоящото изискване за съдържание и изрично да я обозначи като качествена мярка в изложението на съответното място, а комисията на възложителя ще извърши преценка на качествената мярка съобразно условията на възложителя, независимо дали се намира в задължителната или незадължителна част от Обяснителната записка.
Цялостното описание на обяснителната записка и подходът за изпълнение на поръчката следва да отговарят на настоящите технически спецификации, изискванията на възложителя, посочени в документацията, на действащото законодателство, на изискванията на ОПОС 2014-2020 г. и да е съобразено с предмета на поръчката. Подходът трябва да бъде ясен, разбираемо представен и релевантен на предмета на поръчката. В изложението следва да няма наличие на вътрешни противоречия и/или несъвместимост с правила и минимално съдържание.
Забележка: За посочени в техническите спецификации конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, специфичен процес или метод на производство, конкретен модел, източник, специфичен процес, който характеризира продукта или услугата, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство, да се чете „или еквивалент”.[image: image1.jpg]
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	Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява  официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България представлявано от Министерството на околната среда и водите


	[image: image5.jpg]



Община Русе



10

[image: image3.emf][image: image4.png][image: image5.jpg]